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1 Johdanto 
1.1 Työn tausta 
Tampereen kaupunki on sitoutunut energiansäästöohjelmaan, jonka tavoitteena on 
selvittää, miten sen kohteissa energiaa voitaisiin käyttää tehokkaasti ja hallitusti. 
PirCO2-jatkohankkeessa on mukana neljä kaupungin kiinteistöä, joiden 
energiatehokkuutta tarkastellaan. Energiankäyttöä on aloitettu tarkkailla myös, koska 
Tampereen kaupunki on tehnyt energiatehokkuussopimuksen. Sen tavoitteena on saada 
aikaan 9 %:n säästöt energiankulutuksessa vuoteen 2016 mennessä, myös pitkän 
tähtäimen suunnitelmissa lopullisen energiankulutuksen tulisi olla nykyisellä tasolla eli 
310 GWh:a vuodessa. Liityttyään EU:n pormestarisopimukseen Tampereen kaupungin 
täytyisi vähentää hiilidioksidipäästöjä 20 % vuoteen 2020 mennessä.  
1.2 Työn tavoite 
Työn tarkoitus on selvittää, kuinka kohteena olevan Hatanpään lukion peruskorjaus- ja 
laajennustöiden tarveselvitys- sekä hankesuunnitteluvaihe on hoidettu ja kuinka tarkasti 
tavoitteet on asetettu. Lisäksi tarkastelun alla ovat kohteen energiatehokkuus ja 
sisäilmaolosuhteet. Työssä pyritään myös tutkimaan, miten kohteen perusparannus- ja 
laajennustyöt ovat onnistuneet kokonaisuudessaan ja miten Hatanpään lukion 
vastaanottovaihe on suoritettu.   
1.3 Työn rajaus 
Tampereen kaupungin PirCO2-jatkohankkeen neljästä kiinteistöstä valittiin Hatanpään 
lukio tämän työn esimerkkikohteeksi. Työssä ei pyritä käymään läpi korjaushankkeen 
jokaisen vaiheen vaatimia toimenpiteitä ja niistä tehtyjä erilaisia asiakirjoja, vaan 
tarkoitus on kiinnittää huomiota eri vaiheiden sekä puutteisiin että virheisiin, jotta niiltä 
vastaavissa hankkeissa jatkossa vältyttäisiin. 
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2 Hankkeen kulku 
2.1 Tarveselvitysvaihe 
Tarveselvitysvaiheen tarkoitus on selvittää ja perustella tilan hankinnan tarpeellisuus eli 
onko olemassa riittävän vankat perusteet tilojen hankinnalle ja pyritään arvioimaan 
alustavasti tarvittavat tilat ja niille asetetut vaatimukset. Tarveselvitysvaiheessa 
tutkitaan ja vertaillaan eri vaihtoehtoja (osto, vuokraus, vaihto, korjaus- tai 
uudisrakentaminen), joilla tilantarvetta voitaisiin tyydyttää.  Vertailussa ovat myös eri 
vaihtoehtojen kustannukset. (RT 10-10575 1995, 6.) 
Tarveselvityksessä tilantarvetta tutkitaan karkeasti tilaryhmittäin ja otetaan huomioon 
mahdollisesti tulevaisuudessa kasvava tilantarve. Tulevaisuuden tilantarvetta 
punnittaessa käytetään apuna kehitysennustetta, josta voidaan arvioida tiloille 
laajennusvara. Selvityksen tekee rakennuttaja, joka on saanut toimeksiannon omistajalta 
tai käyttäjältä. Rakennuttaja voi tarveselvitystä tehdessään käyttää apunaan 
suunnittelijoita tai muita eri asiantuntijoita. Tarveselvityksen perusteella toimeksiantaja 
tekee hankepäätöksen. (RT 10-10575 1995, 6.)  
2.2 Hankesuunnitteluvaihe 
Rakennushankkeen hankesuunnitteluvaiheessa sille asetetaan täsmälliset tavoitteet 
laajuutta, toimivuutta, laatua, kustannuksia, ajoitusta ja ylläpitoa koskien. 
Hankesuunnittelussa määritellään myös hankkeen rakennuspaikka ja toteutustapa.  
Hankesuunnitelma pitää sisällään omistajan tai käyttäjän investointipäätöksen vaatimat 
rakennushankkeen tiedot sekä rakennussuunnittelun tavoitemäärittelyn. (RT 10-10575 
1995, 6-7.) 
Rakennuttaja laatii hankesuunnitelman käyttäen apunaan suunnittelijoita. Omistajan tai 
käyttäjän tehtävänä on hyväksyä suunnitelma ja järjestää hankkeelle rahoitus. (RT 10-
10575 1995, 6-7.)  
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2.3 Elinkaaritalous ja kestävä kehitys 
Hankkeen tilaohjelma 
Rakennushankkeen hankesuunnitteluvaiheessa simuloidaan tulevat tilat ja niiden 
ominaisuudet mahdollisimman seikkaperäisesti tilaohjelmaa hyödyntäen. Tällöin 
suunnittelija asettaa tehtäville tiloille tavoitteet koskien tilojen kokoa, toimivuutta, 
laatua, kustannuksia sekä ylläpitoa. Näitä tietoja hyödynnetään juuri hankkeen tässä 
vaiheessa ja tehdään hankkeen kannalta kriittisimmät päätökset, koska käytettävään 
tilaohjelmaan asetetut tietyt tilojen suunnitteluarvot muodostavat hankkeen rakennus-, 
käyttö- ja ylläpitokustannukset. Juuri nämä kustannukset toimivat rakennushankkeessa 
investointipäätöksen pohjana. (RT 10-10575 1995, 6-7.)  
Mikäli tilaohjelmaan asetetaan käyttäjän ja tilan etujen vastaisia arvoja, niin on selvää, 
että saadaan vääristyneitä kustannusarvioita. Esimerkiksi, mikäli suunnittelija asettaa 
tiettyyn luokkatilaan tarpeettoman suuren lämpötila-arvon tai vaikkapa 
poistoilmamäärän, niin luonnollisesti kustannukset nousevat tarpeettoman suuriksi. 
Toisaalta taas, jos suunnittelija huonon tavoitteiden asettelun takia suunnittelee tilan 
käyttämisen kannalta epäkäytännöllisiä tiloja, niin se saattaa olla edullisempi ratkaisu 
kuin sellainen, joka olisi käyttäjän kannalta järkevämpi. Tästä seuraa, että tilaohjelmalla 
simuloitujen tilojen kustannukset ovat vääristyneitä ja investointipäätös tehdään niiden 
pohjalta. Silloin hankkeen rahat riittävät ainoastaan simuloitujen tilojen rakentamiseen. 
Vaarana on, että käyttäjät huomaavatkin jonkun epäkohdan rakentamisessa, 
huomauttavat asiasta ja vaativat tilan muuttamista sellaiseksi, joka vastaisi heidän 
tarpeitaan. Kun käytännössä ei ole rahaa tehdä suuria muutoksia vastoin hankkeen 
alkuperäistä suunnitelmaa, pyritään yleensä tuo muutoksen vaatima summa säästämään 
heikentämällä jonkun muun laitteen tai rakenneosan ominaisuuksia. 
Rakennus- ja ylläpitokustannukset 
Rakennuksen elinkaaritalouteen vaikuttavat investointi- ja ylläpitokustannukset, jotka 
määräytyvät pitkälti suunnittelussa ja rakentamisessa tehtyjen valintojen perusteella. 
Elinkaari on pitkä sellaisella rakennuksella, johon on käytetty kestäviä ja laadukkaita 
rakennusmateriaaleja. Niinpä investointivalinnoilla voidaan varmistaa rakennuksen 
pitkä elinkaari ja pienentää elinkaarikustannuksia.  Rakennuksen ylläpitokustannukset 
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vaikuttavat myös oleellisesti sen elinkaaritalouteen, koska pitkässä juoksussa juuri 
ylläpitokustannukset ovat rakennuksen kustannuksista suurin menoerä. Tämän takia on 
tärkeä, että rakenteet ja niiden kulutuspinnat on suunniteltu niin, että ne kestävät 
rakennuksen käytön niille asettamat vaatimukset. Suunnittelussa tulee myös huomioida 
niiden huollettavuus; on valittava käytön kannalta järkeviä materiaaleja, mutta myös 
helposti puhdistettavia, jolloin puhdistukseen käytettävät työtunnit vähenevät ja sitä 
kautta siivouskulut.  
Käyttökustannukset 
Myös kiinteistön käyttökustannukset ovat osa elinkaaritaloutta ja näin ollen kiinteistön 
suunnittelussa sekä toteuttamisessa tulee ottaa huomioon, miten kiinteistön tiloja 
voitaisiin käyttää energiatehokkaasti. Tämä tarkoittaa, että kiinteistön valaistus sekä 
ilmanvaihto on suunniteltava ja toteutettava niin, että niitä voidaan ohjata tilan käytön 
mukaan. Tämä on mahdollista, jos tilojen valaistus ja ilmastointi suunnitellaan 
toimimaan ajastimen avulla. Näin vältytään turhalta energiankäytöltä. Valaistusta sekä 
ilmanvaihtoa tulee myös pystyä tarpeen mukaan ohjaamaan käsikäytöllä, joka on hyvä 
vaihtoehto esimerkiksi silloin, kun kiinteistön tiloja käytetään poikkeuksellisiin 
aikoihin. 
Yhteenvetona edellisistä kappaleista voidaan todeta, että mikäli 
hankesuunnitteluvaiheessa ei tehdä tarpeellisia elinkaarikustannusten vertailuja, voidaan 
päätyä lopputulokseen, jossa tilojen energiatehokas käyttö ei ole mahdollista.  
2.4 Sisäilman laatu ja energiatehokkuus 
Ympäristöministeriö on asettanut tiettyjä määräyksiä ja ohjeita rakennuksille, mitä tulee 
rakennusten sisäilman laatuun ja energiatehokkuuteen. Viimeisimmät määräykset ja 
ohjeet koskien rakennuksen ilmanvaihtoa sekä sisäilmastoa ovat tulleet voimaan 
lokakuussa 2003. Viimeisimmät määräykset ja ohjeet taas koskien rakennuksen 
energiatehokkuutta ovat tulleet voimaan tammikuussa 2007. Tosin nämäkin määräykset 
ja ohjeet vaihtuivat uusiin 2010 tammikuussa. 
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2.4.1 Rakennuksen sisäilman laatu 
Yleistä 
Suomen rakentamismääräyskokoelman sisäilmasto-, ilmanvaihto- ja 
energiatehokkuusmääräykset koskevat uuden rakennuksen sisäilmastoa sekä 
ilmanvaihtoa, mikä tulee ottaa huomioon vertailtaessa niitä suunnitteluarvoihin. (D2 
Suomen rakentamismääräyskokoelma 2003, 4-5.)   
Sisäilmaston kannalta rakennus tulee suunnitella ja rakentaa siten, että rakennuksen 
oleskeluvyöhykkeelle on mahdollista toteuttaa tyypillisissä sääolosuhteissa ja 
käyttötilanteissa tilan käyttäjälle riittävän hyvä sisäilmasto. Jotta näin voidaan tehdä, 
tulee jo suunnitteluvaiheessa ottaa huomioon rakennuksen käyttötarkoitus ja sen 
aiheuttamat tilavaatimukset. (D2 Suomen rakentamismääräyskokoelma 2003, 4-5.)     
Suunnitteluvaiheessa tulee miettiä, miten rakennuksessa lämmön- ja kosteudeneristys 
sekä ikkunat tullaan toteuttamaan, jotta saadaan halutut sisäilmasto-olosuhteet. 
Suunnittelussa pitää myös ottaa huomioon sekä rakenteiden ilmanpitävyys että 
rakennus- ja sisustusmateriaalit, jotka vaikuttavat merkittävästi sisäilman laatuun. 
Rakennukseen on myös suunniteltava sellaiset IV-laitteet, jotka mahdollistavat halutun 
ilmanlaadun. Yhteenvetona tästä voisi todeta, että terveellisen, turvallisen ja viihtyisän 
sisäilmaston toteuttamiseksi on käytettävä ja suunniteltava sellaisia rakenteita, jotka 
tukevat haluttua sisäilmastoa. (D2 Suomen rakentamismääräyskokoelma 2003, 4-5.)    
Jotta saadaan haluttu sisäilmasto, on rakennuksen sisäisiä kuormitustekijöitä 
vähennettävä ja myös pyrittävä pienentämään sekä ulkoisten että sisäisten 
kuormitustekijöiden vaikutusmahdollisuuksia. Hyvin suunnitellulla ja toteutetulla 
ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmällä on myös merkittävä vaikutus sisäilmastoon. 
(D2 Suomen rakentamismääräyskokoelma 2003, 4-5.)   
Lämpötila 
Jotta huoneen/tilan oleskeluvyöhykkeellä saavutetaan viihtyisä huonelämpötila, niin 
rakennus tulee suunnitella ja toteuttaa siten, että halutut lämpöolot voidaan saavuttaa. 
Suunnittelussa tulee myös kiinnittää huomiota siihen, että oleskeluvyöhykkeellä 
pystytään ylläpitämään haluttua lämpötilaa ilman turhaa energiankulutusta. Tilan 
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oleskeluvyöhykkeen suunnitteluarvot ovat lämmityskaudella 21°c ja kesäkaudella 23°c. 
Suunnitteluarvosta voidaan poiketa hyvästä syystä, esimerkiksi porrashuoneen 
suunnitteluarvo lämmityskaudella on 17°c. Taulukosta 1 löytyy myös muita 
tilan/huoneen lämpötilan suunnitteluarvoja, jotka poikkeavat arvosta 21°c. (D2 Suomen 
rakentamismääräyskokoelma 2003, 5.)   
Taulukko 1: Huonelämpötilan suunnitteluarvoja (D2 Suomen 
rakentamismääräyskokoelma 2003, 5.) 
Lämmityskauden huonelämpötilan ohjeellisia suunnitteluarvoja  
Tila 
    
Huonelämpötila 
°c    
Porrashuone 17 
 
  
Kylpyhuone, pesuhuone 22 
 
  
Kuivaushuone 24 
 
  
Myymälä 18 
 
  
 - myymälän kiinteä työpiste 21 
 
  
Liikuntahalli 18 
 
  
Kirkkosali 18 
 
  
Tehdashalli, keskiraskas työ 17 
 
  
Autokorjaamo, katsastustilat 17 
 
  
Hissikuilu 
    17     
 
Oleskeluvyöhykkeen huonelämpötilaan on olemassa toleranssi, joka sallii huoneen/tilan 
lämpötilan poiketa keskellä huonetilaa 1,1 metrin korkeudella suunnitteluarvosta ± 1°c, 
mutta rakennuksen käyttöaikana huonelämpötila ei saa nousta yli 25°c. Mikäli ulkona 
vallitsevan ulkolämpötilan viiden tunnin enimmäisjakso ylittää 20°c, niin 
huonelämpötila voi olla kyseistä lämpötilaa korkeampi enintään 5°c. Lämpöolojen 
suunnittelussa on tärkeä, että otetaan huomioon läänin mitoittava ulkolämpötila. 
Taulukossa 2 on lämmityskauden mitoittavia ulkolämpötiloja. (D2 Suomen 
rakentamismääräyskokoelma 2003, 5.) 
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Taulukko 2: Lämmityskauden mitoittavat ulkolämpötilat (D2 Suomen 
rakentamismääräyskokoelma 2003, 5.) 
Lämmityskauden mitoittavat ulkolämpötilat   
Alue 
    Mitoittava ulkolämpötila °c  
Etelä-Suomen lääni -26   
Ahvenanmaan lääni -26   
Länsi-Suomen lääni -26   
Itä-Suomen lääni -32   
Oulun lääni -32   
Lapin lääni 
  -38     
 
Rakennuksen suunnittelussa ja toteutuksessa on otettava huomioon ilman liike, 
lämpösäteily ja pintalämpötilat, jotka saattavat käytön aikana aiheuttaa ongelmia 
oleskeluvyöhykkeen viihtyvyydessä. Mikäli tiloihin suunnitellaan tai rakennetaan 
sellaisia laitteita tai rakenteita, jotka vaikuttavat huonelämpötilaan, niin on se otettava 
huomioon suunnittelussa. Esimerkiksi tietokoneluokassa laitteet aiheuttavat voimakasta 
lämpösäteilyä. (D2 Suomen rakentamismääräyskokoelma 2003, 5.) 
Ilmanlaatu 
Rakennusta suunniteltaessa ja rakennettaessa on pyrittävä siihen, että tilassa vallitseva 
sisäilmasto on vapaa kaikista terveydelle haitallisista kaasuista, hiukkasista ja 
mikrobeista. On myös tilan viihtyvyyden kannalta tärkeää, ettei tilassa esiinny 
myöskään mitään haitallisia hajuja. Tilan sisäilmassa oleva hiilidioksidimäärä on 
tyypillisissä sääolosuhteissa sekä normaali käytössä korkeintaan 2160 mg/m³ (1200 
ppm). Taulukossa 3 on sisäilman epäpuhtauksien pitoisuusarvoja rakennuksen 
sisäilmaston suunnittelua ja toteuttamista varten. (D2 Suomen 
rakentamismääräyskokoelma 2003, 6.) 
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Taulukko 3: Sisäilman epäpuhtauksien pitoisuusarvoja (D2 Suomen 
rakentamismääräyskokoelma 2003, 6.) 
Sisäilman epäpuhtauspitoisuuksien arvoja rakennuksen sisäilmaston  
suunnittelemiseksi ja toteuttamiseksi     
Epäpuhtaus   Yksikkö   Suunnittelun ohjearvo (enint.) 
Ammoniakki ja 
amiinit µg/m³ 20 
Asbesti kuitua/cm³ 0 
Formaldehydi µg/m³ 50 
Hiilidioksidi        mg/m³ 2160 
Hiilimonoksidi mg/m³ 8 
Hiukkaset PM₁₀ µg/m³ 50 
Radon Bq/m³ 200 (vuosikeskiarvo) 
Styreeni     µg/m³   1 
 
Kun rakennusta suunnitellaan ja rakennetaan, on sisäilman kosteus saatava sellaiselle 
tasolle, että se kyseisen rakennuksen käyttötarkoituksen huomioiden noudattaa 
sisäilman kosteudelle määriteltyä arvoa. Sisäilman kosteuden on oltava sellainen, että se 
ei häiritse toimintaa rakennuksessa eikä kosteus saa olla niin korkea, että se tiivistyy 
rakenteisiin tai rakenteiden pinnalle niitä vaurioittaen. On pidettävä myös huolta, ettei 
kosteus pääse tiivistymään rakennuksen ilmanvaihtojärjestelmään niin, että se aiheuttaa 
siellä kosteusvaurioita tai muita terveydelle haitallisia asioita. (D2 Suomen 
rakentamismääräyskokoelma 2003, 6.) 
Ilmanvaihtojärjestelmistä 
Rakennuksen ilmanvaihtojärjestelmä tulee suunnitella ja rakentaa niin, että se takaa 
tyypillisissä sääolosuhteissa sekä käytössä terveellisen, turvallisen ja viihtyisän 
sisäilmaston rakennuksen suunniteltua käyttötarkoitusta ajatellen. Jotta 
ilmanvaihtojärjestelmä kestää sille aiotun käyttöiän, tulee se toteuttaa niin, että sitä 
voidaan käyttää, huoltaa ja kunnossapitää oikein. Rakennuksen ilmanvaihtojärjestelmää 
on myös pystyttävä ohjaamaan ja valvomaan, siksi järjestelmään on suunniteltava ja 
asennettava sellaiset mittalaitteet, jotka mahdollistavat kaikkien tärkeimpien toiminta-
arvojen mittaamisen. (D2 Suomen rakentamismääräyskokoelma 2003, 7.)  
On myös otettava huomioon, että ilmanvaihtojärjestelmää joudutaan huoltamaan ja 
kunnostamaan, jonka vuoksi siinä tulee olla asiaankuuluvat suoja- ja varolaitteet. 
Lisäksi suunnittelussa ja rakentamisessa tulee ottaa huomioon, että hälytystilanteen 
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sattuessa ilmanvaihtojärjestelmä tulee voida kytkeä pois kokonaan toiminnasta 
erillisestä, selvästi merkitystä kytkimestä. (D2 Suomen rakentamismääräyskokoelma 
2003, 7-8.)   
Ilmavirrat 
Jotta rakennuksen huoneisiin voidaan taata terveellinen, turvallinen ja viihtyisä sisäilma, 
niin tulee huoneissa olla riittävä ilmanvaihto. Huoneen/tilan hyvän sisäilman takaa sinne 
johdettava ulkoilmavirta. Tilaan johdettavan ulkoilmavirran määrä mitoitetaan 
suunnitteluvaiheessa yleensä tilan käytön perusteella, taulukosta 4. Tilan ulkoilmavirta 
määräytyy tilan henkilöperusteen mukaan. Mikäli ei ole olemassa riittäviä kriteereitä 
henkilöperusteen mukaiselle mitoitukselle, niin se tehdään pinta-alaan perustuvan 
mitoituksen mukaan. (D2 Suomen rakentamismääräyskokoelma 2003, 8.)  
Taulukko 4: Oppilaitoksien ohjearvoja (D2 Suomen rakentamismääräyskokoelma 2003, 
22.) 
Oppilaitokset Ulkoilmavirta Ulkoilmavirta Poistoilmavirta Äänitaso Ilman nopeus Huom! 
Tila/käyttötarkoitus (l/s)/hlö (l/s)/m² (l/s)/m² La.eq.T/ talvi/kesä m/s   
  
La.max 
dB   
Opetustilat 6 3   33/38* 0,20/0,30 #4,*C1 ohje 
Käytävät/Aulat 4 38/43 #2 
Liikuntasali: #3 
 - liikuntasalikäyttö 2 38/43 0,30   
 - juhlasalikäyttö 6 33/38 0,25   
Luentosali 8 6 33/38 0,20/0,30 #4 
Ryhmätyötila 8 4 33/38 0,20/0,30 #4 
Ruokala 6 5 33/38 0,25   
Varastot     0,35     #S 
#1 Hygieniatilojen poistoilmavirrat kts. Taulukko 11 hygieniatilat.     
#2 Kiinteiden työpisteiden ilman nopeuden ohjearvot kuten toimistohuoneessa.   
#3 Sisäilmasto ja ilmanvaihto mitoitetaan vaativimman käytön mukaisesti, oltava ohjattavissa tarpeen 
mukaan eri käyttötilanteissa.   
#4 Tilan ilmanvaihto on oltava ohjattavissa tarpeen mukaan.   
#S Voi käyttää siirtoilmaa.           
 
Mikäli mitoitettava tila on jokin muu kuin taulukossa 4 mainittu, niin tulee tilaan johtaa 
vähintään 6 l/s henkilöä kohden, mutta vain siinä tapauksessa, että on olemassa riittävät 
perusteet henkilöperustaiselle mitoitukselle. Tyypillistä on, että ilmavirta on kuitenkin 
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vähintään 0,35 (l/s)/m², jolloin ilma vaihtuu kerran kahdessa tunnissa. (D2 Suomen 
rakentamismääräyskokoelma 2003, 8.)  
Tilan ilmanvaihtojärjestelmän ilmavirtoja on pystyttävä muuttamaan, koska tilan 
kuormitus ja ilmanlaatu eivät pysy koko ajan vakioina ja siksi on tärkeä mahdollistaa 
ilmavirtojen säätäminen tilan käytön mukaiseksi. Muun rakennuksen kuin 
asuinrakennuksen, esimerkiksi koulurakennuksen, ilmanvaihto tulee suunnitella ja 
rakentaa siten, että rakennuksen käyttöajan ulkopuolella ulkoilmavirta on vähintään 
0,15 (l/s)/m², jolloin ilma vaihtuu tilassa kerran viidessä tunnissa. Rakennuksen 
ilmanvaihto käyttöajan ulkopuolella voidaan järjestää joko esimerkiksi pitämällä 
hygieniatilojen ilmanvaihto päällä ympäri vuorokauden tai rakennuksen ilmanvaihto 
voidaan ajastaa jaksottaiseksi. (D2 Suomen rakentamismääräyskokoelma 2003, 8.)     
Koulurakennuksissa on tärkeä, että ilmanvaihto on jaksotettu järkevästi, koska suurin 
ilmanvaihdon tarve on koulupäivän aikana. Sen jälkeen tilojen käyttö putoaa lähes 
minimiin, jolloin on turha huudattaa ilmanvaihtokoneita täysillä ja näin kuluttaa turhaan 
energiaa. Manuaalinen tilojen ilmanvaihdon ohjaus mahdollistaa myös hyvin tilojen 
taloudellisen ilmanvaihdon, koska se voidaan kytkeä päälle tarpeen mukaan. (D2 
Suomen rakentamismääräyskokoelma 2003, 8.)    
Taulukosta 5 selviää muiden kuin asuntojen hygieniatilojen sekä muiden tilojen 
ohjearvoja koskien rakennuksen sisätilojen ilmanvaihtoa ja äänentasoa.  
Taulukko 5: Muiden kuin asuntojen hygieniatilat sekä muut tilat (D2 Suomen 
rakentamismääräyskokoelma 2003, 27.) 
Muiden kuin asuntojen hygieniatilat sekä muut tilat 
Tila/käyttötarkoitus Ulkoilmavirta Ulkoilmavirta Poistoilmavirta Äänitaso Huom! 
  (l/s)/hlö (l/s)/m² (l/s)/m² La.eq.T/   
  La.max dB   
WC:t           
 - työpaikkatiloihin tai   
vastaaviin liittyvät 20/paikka 38/43 #S 
 - yleisön käyttämiin    
tiloihin liittyvät 30/paikka 38/43 #S 
Siivoustilat 4 #S 
#S Siirtoilmavirta           
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Tuloilman suodatus 
Rakennuksen sisäilmaston sekä ulkoilman laatu määrittelevät tuloilman suodatustason. 
On tavallista, että rakennuksen kaikkien oleskelutilojen tuloilma on suodatettu. Kun 
tuloilman suodatusta suunnitellaan, niin tyypillinen ilmansuodattimien erotusaste on 
vähintään 80 % 1,0 µm:n hiukkasilla suodattimen käyttöiän aikana. Tämä tarkoittaa sitä, 
että tarvittava ilmansuodatin on luokkaa F7. (D2 Suomen rakentamismääräyskokoelma 
2003, 8.)      
Ilmanjako ja -poisto 
Kiinteistön tuloilma tulee johtaa huoneiston tiloihin siten, että se jakautuu koko 
oleskeluvyöhykkeelle niin, ettei se aiheuta tiloissa oleville vedon tunnetta. Sen tulee 
myös olla tarpeeksi riittävä ja tehokas, jotta sen mukana oleskeluvyöhykkeeltä poistuvat 
käytön aikana syntyneet epäpuhtaudet. Ilmanpoisto taas tulee hoitaa niin tehokkaasti, 
ettei poistettu ilma epäpuhtauksineen enää palaisi haitallisesti oleskeluvyöhykkeelle. 
Suunnittelussa tulee ottaa huomioon, ettei tuloilma kierrä oleskeluvyöhykettä 
menemällä suoraan poistokanavaan kierrättämättä ilmaa. (D2 Suomen 
rakentamismääräyskokoelma 2003, 11-12.)       
Ilmanjakolaitteiden, ulkoilman sisäänottolaitteiden ja siirtoilman 
virtausreittien/laitteiden virtaus- sekä äänitekniset ominaisuudet on oltava tiedossa 
suunnitteluvaiheessa, jotta laitteet/reitit voidaan sijoittaa ja mitoittaa niin, etteivät ilman 
nopeudelle ja äänitasolle määritellyt arvot ylity. Oppilaitosten kyseiset ohjearvot 
löytyvät raportin taulukosta 4. On myös muistettava, että jos kiinteistössä käytetään 
koneellista poistoilmajärjestelmää tai painovoimaista ilmanvaihtojärjestelmää, niin on 
oltava mahdollisuus säätää ulkoilmalaitteen ilmavirtaa tarpeen mukaan turhan 
energiankulutuksen välttämiseksi. (D2 Suomen rakentamismääräyskokoelma 2003, 11-
12.)       
Mikäli kiinteistön eri tilojen koneellisen ilmanvaihdon kanavia yhdistetään, niin pitää 
huolehtia siitä, ettei yhdistäminen aiheuta kanavien kautta epäpuhtauksien tai 
palokaasujen leviämisvaaraa koko kiinteistöön. Yhdistäminen tulee hoitaa niin ikään 
varmistamalla, ettei siitä ole haittaa ilmanvaihtojärjestelmän toiminnalle. Rakennuksen 
poistoilmakanavia voidaan yhdistää sen mukaan, mihin poistoilmaluokkaan tilassa 
oleva ilma kuuluu. Esimerkiksi luokkien 1 ja 2 ilma voidaan yleensä johtaa yhteiseen 
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kanavaan, mutta taas luokan 4 ilma johdetaan ulos erillistä poistoilmakanavaa käyttäen. 
(D2 Suomen rakentamismääräyskokoelma 2003, 11-12.)    
Ääniolosuhteet 
Ääniolosuhteet on myös otettava huomioon rakennettaessa sekä suunniteltaessa 
rakennusta, koska ääniolosuhteet ovat merkittävä osa rakennuksen viihtyvyyttä. 
Suunnitelmissa on myös huomioitava mahdollisten LVIS-laitteiden todellinen äänitaso 
sekä laitteiden äänitason ohjearvo, koska äänitason ohjearvo on riippuvainen tilan 
käyttötarkoituksesta. Rakennuksen ulkovaipan ääneneristyksen kokonaisuuden luovat 
esimerkiksi rakennuksen seinät, ikkunat ja ilmanvaihdon laitteet. Suunnitteluvaiheessa 
on hyvä ottaa huomioon, että tontin asemakaavassa saattaa olla erilaisia vaatimuksia 
koskien rakennuksen ääneneristystä liikenteen melua vastaan. Tällaisia vaatimuksia 
voivat olla esimerkiksi ikkunoiden tietty sijoittelu tai julkisivun ääneneristävyys. (D2 
Suomen rakentamismääräyskokoelma 2003, 6.) 
Valaistusolosuhteet 
Rakennusta suunniteltaessa sekä rakennettaessa on otettava huomioon 
oleskeluvyöhykkeen vaatima valaistus, jotta tilassa pystytään ylläpitämään vaadittua 
valaistustasoa koko sen käytön ajan energiatehokkaasti. Rakennuksen valaistus on 
suunniteltava ja toteutettava siten, että sitä voidaan säädellä sen mukaan, mitkä ovat 
tilan käytön valaistukselle asettamat vaatimukset ja ottaen huomioon tilan luonnonvalon 
määrän. (D2 Suomen rakentamismääräyskokoelma 2003, 7.) 
2.4.2 Energiatehokkuus 
Yleistä 
Lähtötavoite on, että rakennus ja kaikki siihen kiinteästi liittyvät laitteet suunniteltaisiin 
ja toteutettaisiin niin, että turhalta energiankäytöltä ja -häviöltä vältyttäisiin eli 
saavutettaisiin hyvä energiatehokkuus. Rakennuksen suunnitteluvaiheessa tämä 
tarkoittaa sitä, että suunnittelijan tulee ottaa huomioon kiinteistön käyttötarkoitus ja 
tästä aiheutuva toiminta. Näin rakennuksen vaipan pinta-alasta ei tulisi liian suurta 
suhteessa rakennuksen käytön vaatimaan vaippa-alaan. Myös tilojen ja tilaryhmien 
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sijoittelussa on tarkkaan mietittävä niiden käyttötarkoitus, jotta tila saadaan rakennettua 
sopivimpaan kohtaan kiinteistössä ajatellen ilmansuuntia ja jokaisen tilan yksilöllisiä 
lämpökuormia. Hyvänä esimerkkinä on koulurakennuksen tietokoneluokka, jonka 
lämpökuormat tulee ottaa erityisen hyvin huomioon, jotta toiminta tilassa olisi 
mahdollista. Suunnittelussa tulee myös miettiä ikkunoiden paikat eli ne tulee sijoittaa 
rakennukseen siten, että auringon säteilylämpöä ja luonnonvaloa voidaan hyödyntää 
mahdollisimman tehokkaasti. (D3 Suomen rakentamismääräyskokoelma 2007, 4.)       
Rakennuksen lämpöhäviö 
Kun pohditaan rakennuksen energiatehokkuusvaatimusten saavuttamista, niin tärkeä 
asia on rakennuksen lämpöhäviö. Siihen vaikuttavat rakennuksen vaipan vuotoilman 
sekä ilmanvaihdon suuruus. Rakennuksen laskennalliselle lämpöhäviölle on asetettu 
enimmäislämpöhäviöarvo, joka saa olla enintään yhtä suuri kuin rakennuksen 
vertailulämpöhäviöksi määritelty arvo. (D3 Suomen rakentamismääräyskokoelma 2007, 
4.)       
Ilmanvaihtojärjestelmä 
Rakennuksen ilmanvaihtojärjestelmän suunnitteluun ja toteutukseen vaikuttaa se, 
millaiseen rakennukseen järjestelmä asennetaan, koska juuri kiinteistön käyttötarkoitus 
on merkittävä. Kun järjestelmä on kiinteistön käyttötarkoituksen mukainen, ovat hyvät 
puitteet olemassa ilmanvaihdon energiatehokkaalle käytölle ja se tulee varmistaa vielä 
niin, ettei rakennuksen käyttötarkoitus unohdu. Toisin sanoen ilmanvaihtojärjestelmän 
ei tule vaikuttaa rakennuksessa suoritettavaan toimintaan heikentävästi. Ilmanvaihdon 
energiatehokasta käyttöä suunniteltaessa tulee muistaa, ettei sitä saa parantaa sisäilman 
laadun kustannuksella, vaan ilman täytyy olla käyttäjälle terveellinen, turvallinen ja 
viihtyisä. (D2 Suomen rakentamismääräyskokoelma 2003, 17.)        
Rakennuksen ilmanvaihtojärjestelmä tulee suunnitella ja toteuttaa 
tarkoituksenmukaisilla ratkaisuilla, jotta kiinteistön ilmanvaihtojärjestelmä toimisi 
energiatehokkaasti, esimerkiksi tilojen ilmanvaihtolaitteiden toiminta-alueiden sekä 
toiminta-aikojen ryhmittämisellä. Lisäksi energiatehokkaan käytön mahdollistavat 
ilmanvaihdon tarpeenmukainen ohjaus sekä lämmöntalteenotto poistoilmasta. Lisäksi 
kiinteistön erilaiset kanavat ja kammiot tulee lämmöneristää, jotta vältytään kanavissa 
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kulkevan ilmavirran ja ympäristön välisen lämpötilaeron aiheuttamalta 
energiankulutukselta. Eristys myös ehkäisee ilmavirran lämpenemistä tai jäähtymistä. 
Kiinteistöön asennettava ilmanvaihtojärjestelmä on suunniteltava ja rakennettava siten, 
että siitä nähdään, paljonko järjestelmä kuluttaa sähköä. Näin voidaan säännöllisesti 
seurata järjestelmän käyttämää sähkötehoa ja analysoida sekä mahdollisesti kehittää 
järjestelmän toimintaa. (D2 Suomen rakentamismääräyskokoelma 2003, 17.)          
Jotta ilmanvaihtojärjestelmän käyttö olisi energiatehokasta, niin ilmanvaihdon 
poistoilmasta tulee ottaa lämpöä talteen sellainen määrä, joka on vähintään 30 % siitä 
määrästä, mikä tarvitaan ilmanvaihdon lämmittämiseen halutulle tasolle. Kiinteistön 
ilmanvaihdon lämpöenergian tarvetta taas voidaan pienentää, jos vastaavasti 
rakennuksen vaipan lämmöneristystä parannetaan. Rakennuksen yksittäisten tilojen 
poistoilman lämmöntalteenotosta voidaan luopua, mikäli pystytään osoittamaan sen 
epäkäytännöllisyys. Tämän kaltaisia tilanteita on muun muassa silloin, kun poistoilma 
on likaista ja näin estää lämmöntalteenoton, tai mikäli poistoilman lämpötila 
lämmityskaudella on alle + 15 °c. (D2 Suomen rakentamismääräyskokoelma 2003, 17.)        
Käyttöveden lämmitysjärjestelmä 
Myös rakennuksen käyttöveden lämmitysjärjestelmä on suunniteltava ja rakennettava 
niin, että se on rakennuksen käyttötarkoituksen mukainen ja että järjestelmällä 
saavutettaisiin mahdollisimman vähäinen energiankulutus. Käyttöveden 
lämmitysjärjestelmän vaatima lämmitysteho tulee mitoittaa siten, että lämmintä 
käyttövettä riittää käyttäjien tarpeisiin. Mikäli käyttövesijärjestelmä liitetään johonkin 
ulkopuoliseen lämmitysenergian jakeluverkostoon, niin voidaan käyttöveden 
lämmitysteho ja sen vaikutus liittymistehoon määrittää energian toimittajan ohjeiden 
mukaan. (D3 Suomen rakentamismääräyskokoelma 2007, 4.)        
Tilojen lämmitysjärjestelmä 
Kiinteistön tilojen lämmitysjärjestelmä on suunniteltava ja toteutettava niin, että tiloissa 
voidaan toteuttaa niissä suunniteltua toimintaa tarkoituksenmukaisissa 
lämpöolosuhteissa energiatehokkaasti. Kiinteistön jokaisessa tilassa ei ole samanlaiset 
vaatimukset koskien lämpöolosuhteita, eikä niissä myöskään vallitse jatkuvasti 
samankaltaiset olosuhteet. Niinpä lämmitysjärjestelmä on varustettava säätölaitteilla, 
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jotta tilojen lämpöoloja voidaan muuttaa tarpeen mukaan. Silloin on mahdollista rasittaa 
lämmitysjärjestelmää vain ja ainoastaan sen verran, mitä tarve vaatii. (D3 Suomen 
rakentamismääräyskokoelma 2007, 4-5.)       
Lämmitysverkoston suunnitteluun, toteutukseen ja esisäätöön on kiinnitettävä suurta 
huomiota, jotta huonetiloissa saavutettaisiin riittävän tarkasti mitoituslämpötila. 
Lämmönkehityslaitteiston suunnittelussa on otettava huomioon, että laitteisto toimii 
hyvällä hyötysuhteella, kuormitettiinpa sitä huippu- tai osakuormituksella. 
Lämmitysjärjestelmän putket, pumput ja venttiilit on lämmöneristettävä hyvin, jolloin 
vältytään turhalta lämmönluovutukselta, ja toiminta on energiatehokasta. Tyypillisin 
eristemäärä lämmitysjärjestelmän putkissa on 50 mm, joka antaa lämmönvastusarvoksi 
1m²K/W. (D3 Suomen rakentamismääräyskokoelma 2007, 4-5.)        
Talotekniikkajärjestelmien säätö 
Rakennuksen talotekniikkajärjestelmiin kuuluvat lämmitys-, ilmanvaihto- ja 
jäähdytysjärjestelmät. Ne on varustettava säädöillä, joilla on mahdollista muuttaa 
kunkin järjestelmän tehoa käyttötarpeen mukaan. Näin saadaan energiatehokas 
lopputulos kuitenkaan tinkimättä sisäilman laadusta, oli sitten kuormituksena huippu- 
tai osateho. (D3 Suomen rakentamismääräyskokoelma 2007, 5.)         
Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että mahdollisuuksien mukaan järjestelmien pumput ja 
puhaltimet varustetaan pyörimisnopeussäädöillä, joilla on mahdollista säätää 
kierroslukemia tarpeen mukaan. Myös kiinteistössä käytettävien valaisimien, 
kylmälaitteiden sekä muiden vastaavien sähkölaitteiden tuottamaa lämpöä tulisi pyrkiä 
hyödyntämään kiinteistön lämmityksessä. (D3 Suomen rakentamismääräyskokoelma 
2007, 5.)         
Valaistusjärjestelmä 
Myös kiinteistön valaistusjärjestelmä on suunniteltava ja toteutettava niin, että sitä 
voidaan käyttää ja ylläpitää energiatehokkaasti ja kuitenkin niin, että kyseisessä 
kiinteistössä pystytään harrastamaan sitä toimintaa, mitä alun perin on suunniteltukin. 
Tarkoituksenmukaisen ja energiatehokkaan valaistusjärjestelmän tukena voidaan hyvän 
suunnittelun avulla mahdollisesti käyttää hyväksi päivänvaloa, joka osaltaan vähentää 
kiinteistön energiankulutusta. (D3 Suomen rakentamismääräyskokoelma 2007, 5.)         
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Käytännössä valaisimet tulee ryhmitellä siten, että tilan yleisvalaistusta on mahdollista 
ohjata tarvittaessa. Sellaisessa tilassa, missä on mahdollista hyödyntää päivänvaloa, on 
suunniteltava valaistus siten, että sitä voidaan säätää tilan eri osissa tarpeen mukaan 
halutun energiansäästön saavuttamiseksi. Tiloissa olevat valaisimet tuottavat lämpöä ja 
näin ollen on tärkeää, että rakennuksen valaistusjärjestelmä mitoitetaan oikein. Näin 
vältytään huonetilan liialliselta lämpenemiseltä ja sitä kautta huoneen jäähdytykseltä. 
(D3 Suomen rakentamismääräyskokoelma 2007, 5.)         
Kesäajan huonelämpötilan hallinta ja jäähdytys 
Rakennusta suunniteltaessa ja toteutettaessa on lähtötavoitteena saada aikaan sellainen 
rakennus, jonka tilat eivät lämpene kesälläkään haitallisesti. Yleensä haitallisen 
lämpenemisen estokeinoina käytetään rakenteellisia ratkaisuja. Tällaisia ovat 
esimerkiksi lipat, markiisit, kaihtimet sekä erilaiset auringonsuojalasit, jotka estävät 
auringon suoran lämpösäteilyn kiinteistöön. Kiinteistön huonelämpötilojen alhaalla 
pysymisen sekä vuorokautisen vaihtelun tasaamisen mahdollistavat lämpöä varaavien 
rakenteiden käyttö sekä öisin ilmanvaihdon tehostus. (D3 Suomen 
rakentamismääräyskokoelma 2007, 6.)         
Suunniteltaessa jäähdytysjärjestelmiä kiinteistöön on tarvittaessa arvioitava 
rakennuksen tilojen kesäaikaisia huonelämpötiloja, jotta voidaan varmistaa, etteivät 
sisälämpötilat nouse kesälläkään liian suuriksi. Kuukauden keskimääräisenä huoneen 
sisälämpötilan suunnitteluarvona käytetään tavanomaisissa tiloissa arvoa 23 °c. 
Kiinteistön eri tilojen lämpötiloja on käsitelty tarkemmin tämän raportin taulukossa 1. 
(D3 Suomen rakentamismääräyskokoelma 2007, 6.) 
Mikäli rakennukseen päätetään asentaa tai siellä on jo jäähdytysjärjestelmä, niin on se 
suunniteltava siten, että sen hyötysuhde on hyvä, kuormitetaanpa sitä sitten huippu- tai 
osakuormalla. Jäähdytysjärjestelmään kuuluvat erilaiset kylmäntuottolaitteet sekä 
kylmänjakoverkostot, joihin taas kuuluvat erilaiset toiminnan vaatimat pumput, putket 
ja venttiilit. Jotta järjestelmä toimisi ilman, että siitä siirtyisi lämpöä tai tiivistyisi 
kosteutta haitallisia määriä, niin on laitteiston pumput, putket ja venttiilit lämmön- ja 
kosteuseristettävä riittävän hyvin. (D3 Suomen rakentamismääräyskokoelma 2007, 6.)  
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2.5 Vastaanottomenettely  
Vastaanottovaiheen tarkoitus on selvittää, onko rakennus suunnitellun mukainen 
rakenteiden ja toimivuuden kannalta. Jos on, niin sen jälkeen voidaan todeta, että 
urakoitsija on hoitanut sovitun työn, jolloin hän saa myös siitä sovitun korvauksen. 
Vastaanottovaiheessa tarkistetaan rakennuksen sekä laitejärjestelmät että rakenteet. 
Tulee niin ikään löytyä erilaiset katselmus- ja tarkastusasiakirjat, joissa kirjallisesti 
todennetaan, kuinka asiat on hoidettu. Ennen kuin vastaanotto voidaan aloittaa, tulee 
siihen valmistautua tekemällä sellainen pohjatyö, että vastaanotto on mahdollista. (RT 
10-10575 1995, 13; Koivisto 2007, 25-27.)   
Laitejärjestelmien osalta valmistautumiseen kuuluvat erilaiset mittaukset ja kokeet. 
Niistä tehtyjen pöytäkirjojen avulla voidaan osoittaa tietyn laitteen todellinen toimivuus. 
Valmistautumiseen kuuluvat myös loppupiirustusten ajan tasalle päivittäminen ja 
tarkastusdokumentteihin paneutuminen, joista voidaan todeta laitteiden asennustapa 
sekä toimintakoevalmius. Rakennuksen rakenteiden osalta valmistautumiseen kuuluvat 
rakenteiden ja pintojen tarkastukset, joissa todetaan niiden laatutaso. 
Valmistautumisvaiheessa tulee tehdä myös tarvittavat tarkistusmittaukset sekä 
ennakkotarkistukset, joiden avulla voidaan todeta rakennuksen vastaanottokelpoisuus. 
Lisäksi tilaajalle/käyttäjälle on annettava täydellinen huoltokirjamateriaali koskien 
laitejärjestelmiä sekä rakenteita. (RT 10-10575 1995, 13; Koivisto 2007, 25-27.)    
Itse vastaanottotilaisuus pidetään urakoitsijan pyynnöstä, jolloin todetaan pöytäkirjojen 
perusteella, että työt on hyväksytysti suoritettu, myös lisä- ja muutostyöt. Tarkistetaan, 
että loppupiirustukset ovat asiallisia. Lisäksi todetaan, että maksut ja muut sopimuksen 
mukaiset velvollisuudet on hoidettu hyväksytysti. Vastaanottovaiheessa todetaan myös, 
että urakoitsija on hoitanut omalta osaltaan huoltokirjan edellyttämät velvoitteet. 
Urakoitsijan tulee myös asiallisesti toimittaa tilaajalle rakennuksen kaikki huolto- ja 
käyttöohjeet. Mikäli vastaanottotarkastuksessa ilmenee puutteita, niin tilaaja tai hänen 
edustajansa voi asettaa edellytyksiä työn hyväksymiselle. Näihin edellytyksiin kuuluvat 
havaittujen sekä listattujen puutteiden tiettyyn ajankohtaan mennessä korjaaminen sekä 
puutteiden korjaamisen jälkeen viimeisen maksuerän maksaminen. (RT 10-10575 1995, 
13; Koivisto 2007, 25-27.)       
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3 Esimerkkihankkeen eteneminen 
3.1 Tampereen kaupungin tapa 
Tampereen kaupungin rakennushanke etenee liitteen 3 kaavion mukaan siten, että 
ensiksi tehdään tarveselvitys, jossa tarkastellaan, onko olemassa riittävät perusteet 
ryhtyä rakennushankkeeseen. Tämän vaiheen perusteella syntyy hankepäätös, joka voi 
olla hankkeen kannalta myös kielteinen. Mikäli tarveselvitysvaiheen jälkeen päätetään 
ryhtyä hankkeeseen, niin seuraava vaihe on hankesuunnittelu, jossa asetetaan tarkat 
tavoitteet hankkeen lopputulokselle. Tämän vaiheen pohjalta syntyy investointipäätös, 
jossa määritetään hankkeeseen käytettävä rahasumma. Seuraava vaihe on 
rakennussuunnittelu, jolloin päätetään hankkeen lopullinen toteuttamistapa. 
Rakennussuunnitteluvaiheen pohjalta syntyy rakentamispäätös, jonka jälkeen voidaan 
ryhtyä toteuttamaan hanketta. Kun rakentamisvaihe on saatu päätökseen, on vuorossa 
vastaanottopäätös, jolloin rakennus voidaan todeta käyttöön otetuksi. Käyttöönoton 
jälkeen astuvat voimaan rakennuksen eri osille määritellyt takuuajat.   
3.2 Hatanpään lukion tarveselvitysvaihe 
Yleisesti ottaen Hatanpään lukion tarveselvitysvaiheessa oli läpikäyty hyvin siihen 
kuuluvia keskeisiä aiheita, kuten tilan hankinnan tarpeellisuus ja tulevaisuuden 
tilantarve, mutta yksi oleellinen asia eli tavoiteasetanta oli jäänyt lähes kokonaan 
tekemättä. Tässä luvussa on tarkoitus käsitellä niitä asioita, joissa havaittiin puutteita 
verrattaessa Hatanpään lukion tarveselvitystä ohjeelliseen tarveselvitykseen. Näin 
tullaan välttymään vastaavilta epäkohdilta tulevissa samankaltaisissa hankkeissa. 
(Hatanpään lukion… 2006, 1-4.) 
Tavoiteasetanta  
Olennaisena osana tarveselvitysvaihetta on tavoiteasetanta, jossa asetetaan tavoitteet 
tilantarpeen laadulle, laajuudelle, kustannuksille sekä ajalle. Hatanpään lukion 
tarveselvitystä luettaessa voidaan todeta, että siitä puuttuu kyseisten seikkojen 
tavoiteasetanta lähes kokonaan. Lisäksi tarveselvitysvaiheessa tulisi pystyä kuvaamaan 
mahdollisimman tarkasti koulussa tapahtuvan toiminnan tiloille aiheuttamat 
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vaatimukset. Näin pystyttäisiin alustavasti hahmottelemaan rakennukseen tulevat tilat, 
jotta koulussa tapahtuva toiminta olisi tarkoituksenmukaista ja mahdollista. Hatanpään 
lukion tarveselvityksen mukaan kohteen toiminnalliset vaatimukset on määritelty hyvin 
puutteellisesti. Tästä seuraa, että kouluun suunnitellaan sellaisia tiloja, jotka eivät 
käyttäjän kannalta täysin palvele tarkoitustaan. Tavoiteasetannan sekä kiinteistössä 
tapahtuvan toiminnan kuvauksen puutteellisuudet johtavat siihen, että hankepäätös 
tehdään virheellisten tai vajavaisten tietojen perusteella, jolloin jo tässä vaiheessa 
hanketta lähdetään ohjaamaan suunnittelua väärille raiteille. Tällaisesta tilanteesta 
hyvänä esimerkkinä on Hatanpään lukion kellariin sijoitettu bänditila, josta musiikin 
soittamisesta aiheutuva meteli kantautuu aina ylempiin luokkiin asti. (Hatanpään 
lukion… 2006, 1-4.)  
Tilan hankinnan vaihtoehtojen vertailu 
Tarveselvitysvaiheessa tulisi myös pohtia eri ratkaisuja tilojen hankintaa koskien ja 
niihin liittyviä kustannuksia. Hatanpään lukion kohdalla ei ole varsinaisesti vertailtu 
muita vaihtoehtoja, joilla saataisiin tilantarve tyydytettyä. Ainoastaan todettiin, että 
laajennus on mahdollinen. Koska ei ole ajateltu mitään muita mahdollisuuksia 
tilanpuutteen poistamiseksi, niin ei myöskään ole voitu vertailla eri kustannuksia, joita 
tarveselvitysvaiheessa tulisi muuten tarkastella. Tämä saattaa johtaa siihen, että 
tilanpuute ratkaistaan epäkäytännöllisellä ja -taloudellisella tavalla. (Hatanpään 
lukion… 2006, 1-4.) 
3.3 Hatanpään lukion hankesuunnitteluvaihe 
Tutustuminen Hatanpään lukion peruskorjaus- sekä laajennustöiden 
hankesuunnitelmaan osoittaa, että hankesuunnitteluvaihe on suoritettu hyvin 
puutteellisesti. Voidaan myös todeta, että suuri osa hankesuunnittelun asioista käsiteltiin 
vasta hankkeen rakennussuunnitteluvaiheessa. Tässä luvussa onkin tarkoitus selvittää, 
mitä eri puutteita havaittiin Hatanpään lukiossa ja keskittyä siellä esiintyneisiin 
epäkohtiin. (Hatanpään lukion… 2006, 1-85.)  
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Toiminnan asettamat tavoitteet 
Hankesuunnitteluvaiheessa yhtenä tärkeänä asiana ovat toiminnan asettamat tavoitteet 
eli silloin määritellään kiinteistössä tapahtuvan toiminnan vaikutukset ympäristölle, 
rakennukselle, tiloille ja teknisille järjestelmille sekä kuvataan kiinteistössä tapahtuva 
toiminta. Kohteen hankesuunnitelmassa ei ole kuvattu lainkaan siellä tapahtuvaa 
toimintaa vaan ainoastaan tilat, joita korjataan peruskorjauksen yhteydessä. Kun 
suunnittelun tässä vaiheessa ei ole täysin selvillä rakennuttajan puolelta, mitä tiloissa 
oikeastaan tehdään ja mitä niiltä vaaditaan, niin tuloksena on tiloja, joita käyttäjä tai 
omistaja ei ole halunnut. Hyvänä esimerkkinä kyseisestä asiasta on juuri Hatanpään 
lukion kellarissa sijaitsevan bänditilan toteutus, jota suunniteltaessa ei ollut riittävän 
tarkkaa käsitystä, millaiseen käyttöön se tulee ja kuinka meluisaa tilassa on. (Hatanpään 
lukion… 2006, 1-85.)   
Kiinteistönpidolle asetetut tavoitteet 
Hankesuunnitelmassa kiinteistönpidolle asetettujen tavoitteiden puutteellisuus on 
merkittävä ongelma ajan mittaan hankkeen onnistumiselle, koska juuri kiinteistön 
ylläpito on tärkeässä roolissa, kun ajatellaan kiinteistön elinikää. Mikäli kiinteistön 
ylläpito hoidetaan asiallisesti, niin kiinteistö saavuttaa sille arvioidun eliniän. Jos taas 
kiinteistön ylläpitoa laiminlyödään, niin tuloksena on sen elinkaaren lyheneminen. 
(Hatanpään lukion… 2006, 1-85.) 
Tilojen mitoitusperusteet 
Hankesuunnitelmasta tulisi löytyä myös kiinteistön tilaohjelma sekä tilojen vaatimukset.  
Siinä määritellään tiloille mitoitusperusteet sekä laaditaan hankkeen tilaohjelma, joka 
sisältää tilakohtaisen toiminnan kuvauksen, tilat, yhteydet, tekniset vaatimukset, 
varusteet, laitteet ja kalusteet. Hatanpään lukion hankesuunnitelmaa tarkasteltaessa 
voidaan todeta, että kiinteistön tiloille ei ole eritelty minkäänlaisia mitoitusperusteita. 
Vaan tilaohjelman tilojen LVIS-ominaisuudet on tehty tiettyjen normien ja standardien 
mukaan ilman, että käyttäjä tältä osin jo hankesuunnitteluvaiheessa olisi sitoutettu 
tilojen ominaisuuksiin sekä kustannuksiin. Tilaohjelma onkin tietyiltä osin hyvin tarkka, 
mutta taas toisaalta siinä on jätetty joitakin asioita kokonaan käsittelemättä, kuten 
yhteydet ja tilojen varustus. Hankesuunnitelman talotekniikkaselvityksessä on käyty 
läpi kiinteistön taloteknisiä asennuksia yleisellä tasolla, joten tilaohjelmaan sisältyvien 
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varusteiden ja laitteiden ominaisuuksia on selvitetty yleisesti eikä tilakohtaisesti, kuten 
oikeaoppinen tilaohjelmaohje neuvoo. (Hatanpään lukion… 2006, 1-85.) 
Tilojen erityisvaatimukset 
Tilaohjelmaa ja tilojen vaatimuksia käsiteltäessä tulisi myös määritellä tilaohjelmaa 
täydentävät erityisvaatimukset sekä hankkeen laajuus. Kohteen tilaohjelmassa ei ole 
määritelty sen kummemmin tilojen erityisvaatimuksia. Se on erikoista, koska 
tilaohjelma kuitenkin sisältää esimerkiksi musiikkiluokkia ja luonnontieteiden 
opetustiloja, jotka asettavat erityisvaatimuksia tilojen varusteille, jotta kyseisten 
aineiden opetus olisi asianmukaista. Näiden seikkojen laiminlyöminen suunnittelun 
tässä vaiheessa saattaa johtaa siihen, että tilaajan tilaa koskevat vaatimukset eivät täyty 
ja tilan ominaisuuksia joudutaan täydentämään hankkeen myöhäisemmässä vaiheessa, 
mikä taas mahdollisesti johtaa jo valmiiden suunnitelmien muokkaamiseen työmaalla ja 
sitä kautta vaikeuttaa hanketta. (Hatanpään lukion… 2006, 1-85.) 
Rakennuspaikka 
Rakennuspaikan ominaisuuksiin liittyvät oleellisesti kohteen perustamisolosuhteet, ja 
miten kunnallistekniikka on hoidettu. Hatanpään lukion hankesuunnitelmassa ei ole 
mainintaa perustamisolosuhteista eli geoteknisestä tutkimuksesta, vaikka se on 
oleellinen asia suunniteltaessa rakennuksen rakentamista, vaikka se tässä tapauksessa 
onkin laajennus. Geotekninen selvitys on tarpeen tehdä, jotta voidaan olla varmoja, että 
rakennuspaikan maaperä on sellainen, johon suunniteltu rakenne voidaan tehdä. Tosin 
hankkeen myöhemmistä asiakirjoista selviää, että hankkeen 
rakennussuunnitteluvaiheessa rakennusalueella suoritettiin geoteknisiä tutkimuksia 
liittyen laajennuksen perustamistapaan. Olisi hyvä, että kyseiset selvitykset olisi 
suoritettu jo hankesuunnitteluvaiheessa. (Hatanpään lukion… 2006, 1-85; 
Peruskorjauksen suunnittelukokouksien… 2006.) 
Viranomaistoimet 
Lisäksi hankesuunnitelman tulisi sisältää selvitys rakentamisen edellyttämistä 
viranomaistoimista, kuten kaavamuutoksesta, poikkeus- ja purkuluvasta, tontin 
mittauksesta, rekisteröinnistä ja kunnallistekniikasta. Hatanpään lukiosta tehdyssä 
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hankesuunnitelmassa on käsitelty hyvin puutteellisesti kohteen lupa-asioita, 
käytännössä niitä ei ole käsitelty lainkaan. Hankesuunnitelman lupamenettelyasioiden 
käsittely on tärkeää, jotta rakennussuunnittelun alkaessa tiedetään, mitä lupia tulee 
hankkia, jotta hanke voidaan viedä läpi tarkoituksenmukaisesti. Kohteessahan tehtiin 
laajennus, joka tuli kaavoituksen rakennusalan ulkopuolelle ja näin ollen siitä olisi ollut 
hyvä mainita jo hankesuunnitelmassa, jotta vältyttäisiin ongelmilta rakentamisen 
alkuvaiheessa. Hankeasiakirjoista, jotka on päivätty hankesuunnitelman jälkeen, selviää, 
että vasta rakennussuunnitteluvaiheessa on aloitettu selvittää lupa-asioita, vaikka niin 
olisi täytynyt tehdä jo hankesuunnitteluvaiheessa. (Hatanpään lukion… 2006, 1-85; 
Peruskorjauksen suunnittelukokouksien… 2006.) 
Yhteenveto Hatanpään lukion hankesuunnitteluvaiheesta 
Kohteen hankesuunnitelmaa sekä muita hankeasiakirjoja tutkittaessa selviää, että ennen 
kohteen investointipäätöstä ei haastateltu koulun henkilökuntaa kovinkaan laajalti. 
Suunnittelupöytäkirjoista käy ilmi, että lähes kaikki opettajien mielipidekyselyt koskien 
luokkien tilajärjestelyä ja kalustusta järjestettiin vasta hankkeen 
rakennussuunnitteluvaiheessa, jolloin investointipäätös oli jo tehty. Tämä tarkoittaa sitä, 
että investointisopimus on tehty noudattaen sellaista tilaohjelmaa, jonka laajuus sekä 
laatu eivät välttämättä vastaa käyttäjän vaatimuksia. Vasta investointisopimuksen 
jälkeen hankkeessa otettiin huomioon käyttäjän yksilölliset tarpeet, joita Hatanpään 
lukion rehtori toi esille hankkeen rakennussuunnittelukokouksissa hyvinkin aktiivisesti. 
(Hatanpään lukion… 2006, 1-85; Peruskorjauksen suunnittelukokouksien… 2006; LVI-
työselitys, Insinööritoimisto Erkki Leskinen Oy 14.9.2007, 1-33.) 
Oikeaoppisen hankesuunnittelun tuloksena syntyy hankesuunnitelma, joka toimii 
rakennussuunnittelun ohjauksen työvälineenä. Silloin on tilojen laadun sekä laajuuden 
tavoitteiden asettelu pystytty tekemään mahdollisimman tarkasti. Kohteen 
rakennussuunnittelun lähtökohtana pidetään hankesuunnitelmaa, jonka tilaohjelma on 
tehty huomioimatta riittävästi käyttäjien tarpeita. Tällöin on mahdollista, ettei saada 
täsmälleen käyttäjän haluamia tiloja. Myös hankkeen toiminnalliset, tilakohtaiset sekä 
laajuustavoitteet on tehty hankesuunnitelman mukaisesti, joten on vaarana, että 
lopputulos on näidenkin osalta käyttäjän näkökulmasta puutteellinen. (Hatanpään 
lukion… 2006, 1-85; Peruskorjauksen suunnittelukokouksien… 2006; LVI-työselitys, 
Insinööritoimisto Erkki Leskinen Oy 14.9.2007, 1-33.) 
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Vasta kohteen rakennussuunnitteluvaiheessa otetaan kantaa hankkeen erityispiirteisiin, 
kuten siihen, että rakennusratkaisujen tulee olla kestäviä sekä helposti huollettavia ja 
kunnossapidettäviä, jolloin pystytään toimimaan elinkaaritaloudellisesti. Nämä seikat 
tulisi miettiä jo hankesuunnitteluvaiheessa, jolloin ne voitaisiin huomioida tilojen 
simuloinnissa ja tilaohjelman hahmottelussa ja näin saataisiin realistinen 
investointipäätös. Se kattaisi mahdollisimman hyvin käyttäjän tarpeet ja antaisi 
edellytykset energiatehokkaalle ja elinkaaritaloudelliselle käytölle sekä ylläpidolle 
koskien tiloja ja rakennuksia. (Hatanpään lukion… 2006, 1-85; Peruskorjauksen 
suunnittelukokouksien… 2006; LVI-työselitys, Insinööritoimisto Erkki Leskinen Oy 
14.9.2007, 1-33.) 
Rakennussuunnitteluvaiheen aikaisista suunnittelupöytäkirjoista selviää, että 
tilaohjelmalla suunnitellut tilat eivät vastaa käyttäjän vaatimuksia, ja näin käyttäjän 
edustaja on joutunut esittämään toivomuksia suunnittelukokouksissa. Kun muutoksia on 
jouduttu tekemään paljon koskien töiden laajuutta sekä tasoa, ovat myös 
hankekustannukset nousseet ja näin on ylitetty koululle varattu määräraha. Jo 
suunnittelupöytäkirjoissa tilaaja toteaa, että mikäli muutokset tehdään, tarkoittaa se, että 
jotain väistämättä joudutaan jättämään tekemättä tai tiputtamaan laatutasoa tietyissä 
asioissa. Rakennushankkeen rakennussuunnitteluvaiheessa kuullaan kaikkien 
hankkeeseen osallistujien mielipiteitä sekä vaatimuksia ja on odotettavaa, että joudutaan 
tekemään muutoksia ja lisäyksiä. Kuitenkaan ei tarvitsisi muuttaa heikentävästi töiden 
laajuutta eikä tasoa, jos hankkeen hankesuunnitteluvaiheessa pystyttäisiin 
mahdollisimman laajasti ja tarkasti määrittämään käyttäjän kiinteistölle asettamat 
vaatimukset. (Hatanpään lukion… 2006, 1-85; Peruskorjauksen 
suunnittelukokouksien… 2006; LVI-työselitys, Insinööritoimisto Erkki Leskinen Oy 
14.9.2007, 1-33.) 
3.4 Hatanpään lukion elinkaaritalous 
Elinkaaritalous sekä kestävä kehitys 
Hankesuunnitelmassa tulisi myös käsitellä elinkaaritaloutta sekä kestävää kehitystä 
sisältäen hankkeesta tehtävän elinkaarianalyysin ja hanketta koskevan määritelmän 
kestävän kehityksen periaatteista. Hatanpään lukion hankesuunnitelmassa ei ole kohteen 
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elinkaarianalyysia eikä siinä myöskään ole käyty läpi millään tasolla hankkeen 
ekologisia tavoitteita. Voidaankin olettaa, että kyseiset asiat ovat jääneet huomioimatta 
hankesuunnitelmaa tehtäessä. Lisäksi suunnitelmaan kuuluvat hankkeen ylläpidolle 
asetettavat tavoitteet, joihin vaikuttaa muun muassa kiinteistössä tapahtuva toiminta. 
Ylläpitoon luetaan kiinteistön käyttö, hoito, huolto ja kunnossapito, joista yhdestäkään 
ei ole mainintaa kyseisessä hankesuunnitelmassa. Siitä ei niin ikään löydy mitään tietoa, 
kuinka kiinteistössä tapahtuva toiminta vaikuttaa kiinteistön ylläpitämiseen niin, että se 
olisi järkevää kiinteistön toiminnan kannalta. (Hatanpään lukion... 2006, 1-85.)  
Hatanpään lukion tilaohjelma 
Tarkasteltaessa kohteesta tehtyä tilaohjelmaa elinkaaritalouden kannalta voidaan todeta, 
että siellä on asetettu hyvinkin tarkasti sekä yksilöidysti ominaisarvoja kiinteistön eri 
tiloille. Tiloille on esimerkiksi asetettu yksilöidyt lämpötila-arvot ja tulo- sekä 
poistoilma-arvot. Ne on hyvin tärkeä mitoittaa yksilöidysti eri tiloille niiden 
käyttötarkoituksen mukaan, jotta käyttäjä pystyy käyttämään tilaansa 
tarkoituksenmukaisesti ja energiatehokkaasti eli energiaa kulutetaan vain käyttötarpeen 
mukaan. Lisäksi tilaohjelmassa on määritelty jokaisen tilan pintarakenteen taso eli se, 
vaaditaanko tilan pintarakenteilta hyvää puhdistettavuutta vai esimerkiksi kovaa 
kestävyyttä. Tämä seikka on hyvä muistaa, jotta pystytään mahdollisimman tarkasti 
sekä totuudenmukaisesti arvioimaan rakennuksen ylläpitokustannukset tulevaisuudessa. 
Yhteenvetona tilaohjelman tarkkuudesta voidaan todeta, että sitä voidaan pitää tarpeeksi 
realistisena investointipäätöksen pohjana, mitä tulee kiinteistön ylläpitokustannuksiin. 
Tosin, kuten aiemmissa kappaleissa todettiin, niin tilaohjelman arvot on asettanut 
suunnittelija kuulematta käyttäjien/tilaajan mielipiteitä. (Hatanpään lukion… 2006, 1-
85.)  
Hankkeen tilaohjelmassa käyttökustannukset on otettu huomioon siten, että kiinteistön 
jokaiseen tilaan on valittu tietyt LVIS-laitteet ja niille on asetettu tietty käyttöpäiväluku, 
joka määräytyy koulun käytön mukaan. Tarkasteltaessa kyseisiä käyttöpäivälukuja 
voidaan todeta, että kunkin tilan käyttöpäivät sekä -tunnit ovat realistisia. Näiden 
seikkojen perusteella voidaan päätellä, että myös hankkeen käyttökustannusten määrä 
investointipäätösvaiheessa on realistinen simuloitujen tilojen suhteen. Tosin tässä 
asiassa tulee muistaa, että kyseessä olevat arvot on asettanut suunnittelija puutteellisen 
tavoiteasetannan perusteella. (Hatanpään lukion… 2006, 1-85.)    
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3.5 Hatanpään lukion sisäilman laatu ja energiatehokkuus 
Seuraavissa kappaleissa on tarkoitus pohtia, kuinka sisäilman laatu ja energiatehokkuus- 
asiat on hoidettu Hatanpään lukion kohdalla. Lisäksi vertaillaan Hatanpään lukion 
suunnitteluarvoja ja todellisia arvoja rakentamismääräyksen mukaisiin ohjeisiin ja 
määräyksiin, jotka ovat rakentamisen aikaisia. 
Kuten työn alussa todettiin, on Tampereen kaupunki sitoutunut EU:n 
pormestarisopimukseen liittymisen myötä vähentämään hiilidioksidipäästöjä 20 % 
vuoteen 2020 mennessä. Jotta nämä tavoitteet pystytään saavuttamaan, on kiinteistön 
lämmön- ja sähkönkulutus saatava taloudelliselle ja ekologiselle pohjalle. Näin ollen 
LVIS-laitteiden suunnittelussa ja toteutuksessa on niiden energiatehokkuus sekä 
elinkaaritaloudellisuus otettava huomioon entistä paremmin. Hatanpään lukio on yksi 
niistä neljästä kiinteistöstä, jotka ovat mukana PirCO2-jatkohankkeessa. Sen 
tarkoituksena on arvioida kiinteistöjen energiatehokkuutta ja juuri Hatanpään lukion 
kaltaisissa peruskorjaushankkeissa LVIS-ratkaisuihin on kiinnitettävä erityistä 
huomiota. 
Hatanpään lukion mitoituslämpötilat 
Kohteen LVI-työselostuksesta käy ilmi, että rakennuksen puku- ja pesutilojen 
mitoituslämpötilana on käytetty arvoa 23°c ja muiden lämmitettävien huonetilojen 
arvona 21°c. Suomen rakentamismääräyskokoelma ohjeistaa taulukon 1 mukaan siten, 
että puku- ja pesuhuoneiden mitoituslämpötilana olisi suotavaa käyttää arvoa 22°c ja 
muiden lämmitettävien tilojen mitoituslämpötilana arvoa 21°c, jotta tilan 
oleskeluvyöhykkeellä saavutettaisiin viihtyisät lämpöolosuhteet. (LVI-työselitys, 
Insinööritoimisto Erkki Leskinen Oy 14.9.2007, 16.)  
Kohteen suunnittelu- ja mitoituslämpötiloina on käytetty ohjeistuksessa määriteltyjä 
lämpöarvoja, joten tilojen lämpötilamitoitus on suoritettu asiallisesti. Kun suunnittelu 
on kunnossa, tiedetään, mihin pyritään ja toteutus helpottuu.  
Jos ajatellaan mahdollisimman energiatehokasta rakennuksen käyttöä, niin rakennuksen 
lämpötilat tulisi toteuttaa sekä suunnitella siten, että ne täyttävät ohjeet sekä määräykset 
ja kuitenkin tavalla, etteivät lämpötila-arvot olisi tarpeettoman suuria, jolloin 
vältyttäisiin turhalta energiankäytöltä. 
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Hatanpään lukion ääniolosuhteet 
Kohteesta tehdystä LVI-työselostuksesta selviää, että rakennuksessa käytettävien LVI-
laitteiden sallittujen äänitasojen mitoitusarvoina on käytetty Suomen 
rakentamismääräyskokoelman antamia ohjearvoja, jotka selviävät raportin taulukosta 4. 
Samaisesta työselvityksestä käy ilmi, että rakennuksessa käytettävien LVI-laitteiden 
ääneneristykset on suoritettu asiaankuuluvalla tavalla. (LVI-työselitys, Insinööritoimisto 
Erkki Leskinen Oy 14.9.2007, 24-25.)   
Kohteen ilmastointikanavien ääneneristys on suoritettu sisäpuolisena 
mineraalivillalevyverhouksena, jossa kanavan koko määrittelee eristeen määrän ja näin 
taataan, että kanavaa ympäröivä eriste tuottaa riittävän ääneneristyksen. Myös kohteen 
vesikatolle kiinnitetään huippuimureita, joiden piippuihin asennetaan ääniloukku ja 
alipainepelti, jotka myös ovat toiminnaltaan äänettömiä. Näin varmistetaan, ettei 
huippuimureista synny haitallista melua ympäristöön sallittua enempää. Luokkien, 
aulan sekä juhlasalin tulo- sekä poistoilmakojeet on myös varustettu 
äänenvaimentimilla, jotka myös omalta osaltaan varmistavat, että tilojen desibelimäärät 
pysyvät taulukon 4 mukaisissa arvoissa. (LVI-työselitys, Insinööritoimisto Erkki 
Leskinen Oy 14.9.2007, 24-25.)       
Kohteen jo ennen remonttia olleen rakennuksen osalta ulkovaipan voidaan olettaa 
olevan riittävä ääneneristyksen kannalta. (LVI-työselitys, Insinööritoimisto Erkki 
Leskinen Oy 14.9.2007, 24-25.) 
Hatanpään lukion valaistusolosuhteet 
Kohteessa on käytetty energiatehokkaita valaisimia ja hankkeen suunnittelussa on 
pyritty ottamaan mahdollisimman tehokkaasti huomioon luonnonvalon käyttö 
valonlähteenä. Lisäksi koulun porraskäytävien valot toimivat tunnistimilla ja aulojen 
valot ajastimilla, jolloin vältetään turhaa energiankulutusta. (Hatanpään lukion… 2006, 
7.) 
Hatanpään lukion ilmavirrat 
Kohteessa tehtiin vastaanottovaiheessa poisto- sekä tuloilmavirtojen mittauksia, 
taulukossa 6 on suoritettujen mittauksien arvoja. 
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Taulukko 6: Kohteen poisto- sekä tuloilmavirtojen suunnittelu- ja mittausarvot 
(Vastaanoton aikainen… 29.6.2009, 1-3.) 
Kohteen suunniteltuja sekä mitattuja tulo- ja poistoilmavirtoja           
Tulopuoli Suunnitteluarvo Mittausarvo Poistopuoli Suunnitteluarvo Mittausarvo 
Tila n:o  (m³/s) (m³/s) Tila n:o (m³/s) (m³/s) 
Juhlasali 214 10,04 9,82 Juhlasali 214 10,07 10,81 
Aula  400 4,63 4,70 Aula  400 5,20 5,20 
Luokka 401 3,78 3,87 Luokka 401 3,78 3,95 
Luokka 403 4,30 4,22 Luokka 403 4,30 4,54 
WC 410 WC 410 8,33 8,66 
Siivouskomero 408 Siivouskomero 408 4,28 6,42 
Aula  300 4,64 4,70 Aula  300 5,22 5,22 
Luokka 301 3,77 3,87 Luokka 301 3,77 4,01 
Luokka 303 4,28 4,46 Luokka 303 4,30 4,50 
Aula  200 4,68 4,86 Aula  200 5,27 5,66 
Luokka 201 3,81 3,83 Luokka 201 3,81 3,93 
Luokka 203 3,07 3,21 Luokka 203 6,04 5,85 
WC 207 WC 207 22,72 22,72 
Siivouskomero 221 Siivouskomero 221 4,28 5,35 
Aula  100 4,76 4,68 Aula  100 5,35 5,35 
Luokka 102 4,31 4,15 Luokka 102 4,31 4,47 
Luokka 103 4,30 4,46 Luokka 103 4,30 4,30 
 
Kun taulukon 6 tuloilma- sekä poistoilma-arvoja verrataan taulukoiden 4 ja 5 vastaaviin 
arvoihin, niin voidaan todeta, että kohteessa on käytetty oikeita suunnitteluarvoja, koska 
mitoitusarvot vastaavat pääsääntöisesti ohjeellisia ilmavirtausmääriä. Lisäksi 
vastaanottovaiheessa suoritetut mittausarvot menevät yli ohjeellisten arvojen. Tosin jos 
ajatellaan, että tiloja käytettäisiin energiatehokkaasti, niin suunnitteluarvot voisivat olla 
lähempänä taulukoiden 4 ja 5 lukemia, jolloin säästyttäisiin turhalta 
energiankulutukselta.  
Hatanpään lukion tuloilman suodatus 
Insinööritoimisto Erkki Leskinen Oy:n tekemästä tulo- ja poistoilmakojeluettelosta 
selviää, että kohteessa on käytetty EU5- sekä EU7-tason ilmansuodattimia, jotka 
vastaavat F5- ja F7-ilmansuodatinnimikkeitä. Näin ollen voidaan todeta, että kohteessa 
käytetyt ilmansuodattimet ovat sitä luokkaa, että niillä varmistetaan riittävät 
lähtöedellytykset ajatellen hyvää sisäilmastoa. (Tulo- ja poistoilmakojeluettelo, 
Insinööritoimisto Erkki Leskinen Oy 14.9.2007, 1-7.)   
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Hatanpään lukion ilmanjako ja -poisto 
Kohteen LVI-työselityksestä käy ilmi, että rakennuksen tuloilmakanaviin asennetaan 
kattohajottimet varmistamaan, että rakennuksen tiloihin ohjautuva tuloilma jakautuu 
tasaisesti ja näin mahdollistaa hyvän sisäilmaston. Selityksestä selviää myös, että 
luokkiin tulevat ilmanjakolaitteet varustetaan säätö- ja vaimennusosilla, jotka 
mahdollistavat laitteiden määräysten mukaisen sekä energiatehokkaan käytön. Myös 
kohteen veto- ja myrkkykaappien poistoilmakanavointi on suunniteltu hoidettavan 
asiallisesti erillisellä PVC-poistoilmakanavalla. Kohteen ilmastointilaitteiden 
suunnittelussa on myös huomioitu taulukon 4 mukaiset äänitason maksimiarvot, jotka 
ovat omalta osaltaan olleet yhtenä mitoitustekijänä kohteen ilmastointilaitteiden 
äänitasoja mitoitettaessa. (LVI-työselitys, Insinööritoimisto Erkki Leskinen Oy 
14.9.2007, 1-33.)  
Hankkeen energiatehokkuustavoitteiden asettelun tarkastelu 
Kohteen hankesuunnitteluvaihetta tarkasteltaessa voidaan todeta, että kyseisessä 
vaiheessa on puutteellisesti hoidettu tavoitteiden asettelu koskien 
energiatehokkuusasioita. Jo hankesuunnitteluvaiheessa pitäisi ottaa kantaa sellaisten 
laitteiden ja rakenteiden suunnitteluun sekä toteuttamiseen, joilla saavutettaisiin 
energiatehokas rakennuksen käyttö ja joka olisi myös elinkaaritaloudellinen pitkällä 
aikavälillä. Mikäli näitä asioita ei huomioida jo hankesuunnitteluvaiheessa, niin on 
vaikea myöhemmin rakennussuunnitteluvaiheessa tehdä sellaisia muutoksia, jotka 
lisäisivät rakennuksen energiatehokkuutta, koska silloin on jo investointisopimus tehty 
ja hankkeen määräraha lyöty lukkoon. (Hatanpään lukion… 2006, 1-85.) 
Hankkeen sisäilman laatutavoitteiden asettelun tarkastelu  
Sisäilman laatu on merkittävässä roolissa, kun ajatellaan viihtyvyyttä sekä suunniteltua 
toimintaa rakennuksen tiloissa. Jotta olisi mahdollista saada hyvä sisäilma ja käyttäjän 
kannalta tarkoituksenmukainen, niin tulisi käyttäjän kertoa mielipiteensä jo 
hankesuunnitteluvaiheessa. Silloin vielä kyetään vaikuttamaan tuleviin asioihin, muun 
muassa sisäilman laatuun. Kyseessä olevan rakennuksen hankesuunnitteluvaiheessa ei 
mainita sanallakaan tulevan sisäilman suunnittelusta eikä sen ohjauksesta eli ei ole 
asetettu mitään tarkkoja tavoitteita sisäilmastolle. (Hatanpään lukion… 2006, 1-85.)   
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Tässä tapauksessa suunnittelija on tilaohjelmalla suunnitellut tulevien tilojen lämpötilat 
sekä tulo- ja poistoilmamäärät ainoastaan sellaisten tiettyjen normien mukaan, joita 
yleisesti käytetään suunniteltaessa koulukiinteistön tiloja. Jos käyttäjä esimerkiksi 
haluaisikin johonkin tilaan normeista poikkeavan sisäilman laadun, niin hän ei sitä 
välttämättä enää tulisi saamaan, koska tilat on jo suunniteltu tiettyjen suunnitteluarvojen 
mukaan ja niiden perusteella on tehty investointipäätös ja järjestetty rahoitus. Mikäli 
käyttäjä haluaa muutoksia ilmanlaatuun, tarkoittaa se sitä, että kustannukset nousevat.  
Seurauksena on, että se raha tullaan säästämään jossain muussa koulua koskevassa 
hankkeessa. (Hatanpään lukion… 2006, 1-85.)    
Tavoitteiden toteutuminen 
Hankesuunnitteluvaiheessa tulisi hankkeelle asettaa täsmällisiä tavoitteita. Hatanpään 
lukion hankeasiakirjoista selviää, että tavoitteiden asettelu on jäänyt hyvin 
puutteelliseksi. Sen vuoksi on hankala lähteä analysoimaan, mitkä tavoitteet ovat 
toteutuneet ja millä tavoin, koska niitä ei ole koskaan tarkkaan mietitty. 
Tietysti tärkein tavoite on saavutettu eli koulukiinteistö on saatu peruskorjattua, eikä 
käyttäjä ole antanut juurikaan negatiivista palautetta. Mutta kuten todettu, jotta 
kiinteistöä voitaisiin käyttää energiatehokkaasti sekä elinkaaritaloudellisesti, on 
kiinteistökorjauksen lopputulokselle määriteltävä konkreettisia tavoitteita, joihin jo 
hankesuunnitteluvaiheessa voidaan tähdätä. Kun ei kyseistä tavoiteasettelua ole tehty, 
niin on suunnittelua viety eteenpäin tiettyjen vanhojen suunnittelutapojen, normien ja 
ohjeiden mukaan. Tällöin vaarana on, että suunnittelun tasosta johtuen ei saavuteta 
vaadittua kiinteistön energiatehokkuutta eikä myöskään elinkaaritaloudellisuutta. 
3.6 Peruskorjauksen toteutus 
Hatanpään lukion peruskorjaus suoritettiin kevään 2008 ja kesän 2009 välillä. Koska 
töitä tehtiin koulutyön aikana, niin koulun pihaan tuotiin kuusi luokkaa käsittävä, 
siirrettävä kouluyksikkö mahdollistamaan opiskelun jatkuminen myös peruskorjauksen 
ajan.  
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Maanrakennus 
Peruskorjauksen yhteydessä rakennuksen perustusten veden poisjohtamista parannettiin 
asentamalla koko rakennuksen ympärille salaojaputkitus. Lisäksi rakennuksen kellarin 
seinään asennettiin ulkopuolinen kosteudeneristys ehkäisemään kosteuden siirtymistä 
kellarin seinään ja sitä kautta rakenteisiin. Samalla kun salaojaputkitus asennettiin, niin 
asennettiin myös radonputkitus ehkäisemään radonkaasujen pääsyä kiinteistöön. 
Rakennuksen ja sen perustusten kosteusrasitusta parannettiin uusimalla piha-alueen 
sadevesijärjestelmää, jotta piha-alueen vedet pysyvät hallinnassa ja vedet pystytään 
johtamaan hallitusti pois rakennuksen lähettyviltä. (Hatanpään lukion… 2007, 1-40.) 
Runko ja vesikatto  
Hatanpään lukion peruskorjauksen yhteydessä rakennuksen julkisivut paikkarapattiin, 
jonka jälkeen ne myös maalattiin lähes kauttaaltaan. Myös koulun vesikate todettiin 
huonokuntoiseksi ja se uusittiin peruskorjauksen yhteydessä. Lisäksi kiinteistöön 
rakennettiin toinen, kokonaan uusi porrashuone lisäämään paloturvallisuutta. 
Paloturvallisuutta kohennettiin myös parantamalla vanhojen välipohjien palo-osastointia 
ja niin ikään palo-osastoitiin vanha porrashuone. (Hatanpään lukion… 2007, 1-40.) 
Ikkunat ja ovet 
Lisäksi koulun ikkunat olivat jo niin huonossa kunnossa ja energiatehottomia, että ne 
uusittiin. Myös koulun ovet uusittiin osittain ja vanhoja ovia kunnostettiin. (Hatanpään 
lukion… 2007, 1-40.) 
Sisäpuolen pintarakenteet 
Koulun sisäpuolen lattioiden sekä seinien pintarakenteet olivat tulleet jo elinkaarensa 
loppupäähän ja näin koulun vanhat pintarakenteet jouduttiin pääosin uusimaan. 
(Hatanpään lukion… 2007, 1-40.) 
Tilamuutostyöt 
Kiinteistöön tarvittiin lisää tiloja oppilaiden ja opettajien käyttöön, joten 1. kerroksen 
vanha vahtimestarin asunto muutettiin opettajien työtilaksi. Lisää tiloja saatiin käyttöön 
myös kellarikerrosta syventämällä ja näin sinne saatiin sijoitettua varastoja, huoltotiloja, 
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opettajien sosiaalitilat ja oppilaskunnan tilat. Kellarin hyötykäyttöönoton myötä sinne 
saatiin toteutettua kiinteistön tekniset tilat. Liikkumista koulussa parannettiin 
rakentamalla kiinteistön pohjoispuolelle uusi hissi. Pohjoispuolelle tehtiin myös uudet 
wc-tilat, jotka hajasijoitettiin rakennuksen jokaiseen kerrokseen. Näin lisättiin koulun 
mukavuutta huomattavasti. (Hatanpään lukion… 2007, 1-40.) 
LVIS-työt 
Kouluun tehtiin uusi lämmönjakokeskus, joka liitettiin kaukolämpöverkkoon. Näin 
koulun lämmitys saatiin nykypäivän tasolle ja mahdollisimman energiatehokkaaksi. 
Lisäksi kaikki koulun vanhan lämmitysjärjestelmän laitteet, lämpöpatterit ja putkistot 
purettiin ja tilalle asennettiin uudet lämpöjohdot sekä -patterit. Kiinteistöön asennettiin 
myös uudet vesijohdot, jätevesiviemärit ja kalusteet, jotka mahdollistavat 
elinkaaritaloudellisen sekä energiatehokkaan käytön jatkossa. Kiinteistön 
energiatehokasta käyttöä parannettiin asentamalla uudet ilmastointilaitteet, joilla 
onnistuu lämmöntalteenotto poistoilmasta. Lisäksi rakennukseen tehtiin uudet IV-
kanavat, jolloin niiden ilmantiiveys paranee ja energiaa säästyy. Kiinteistöön asennettiin 
vielä uusi automaatiojärjestelmä, joka myös varmistaa omalta osaltaan rakennuksen 
energiatehokkaan käytön. Järjestelmän avulla voidaan laitteiden toimintaa säädellä 
käytön mukaan, jolloin energiaa ei kulu turhaan. (Hatanpään lukion… 2007, 1-40.)  
Myös kiinteistön vanhat sähkö- ja teleliitynnät ja kaikki niihin liittyvät vastaavat 
järjestelmät uusittiin peruskorjauksen yhteydessä. Kiinteistön uusi sähkö- ja teletila 
sijoitettiin rakennuksen kellarikerrokseen. (Hatanpään lukion… 2007, 1-40.)     
3.7 Vastaanottomenettely  
Jotta vastaanotto olisi mahdollista suorittaa, niin kohteessa on tehtävä erilaisia 
tarkastuksia sekä koekäyttöjä. Niiden avulla pystytään osoittamaan, että työt on 
suoritettu sovitusti. Hatanpään lukion kohdalla tämä vastaanottoon valmistautuminen 
hoidettiin niin, että rakennustarkastuksen loppukatselmus pidettiin hyväksytysti 
29.6.2009; koululla pidettiin myös lopputarkastukset paloturvallisuuden, hissien, LVV- 
töiden, sähköasennusten sekä kaukolämmön osalta hyväksytysti. Tarkastuksissa 
havaitut virheet sekä puutteet merkittiin ylös tarkistuspöytäkirjaan, joka toimitettiin 
tilaajalle. Hankkeen asiakirjoista selviää, että urakoitsijoiden piti korjata 
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lopputarkastuksissa havaitut virheet sekä puutteet erilliseen tarkastuskierrokseen 
mennessä. Sen ajankohdaksi sovittiin 20.7.2009. Lisäksi 30.6.2009 pidetyssä 
välitavoitteen tarkastuskokouksessa päätettiin, että käyttäjille järjestetään erikseen 
tilojen käyttöopastus, joka sitten pidettiinkin koululla 2.7.2009. (Peruskorjauksen 
välitavoitteen… 30.6.2009, 1-4.) 
Hankkeen asiakirjoista löytyy pöytäkirja kokouksesta, jonka tarkoituksena oli varmistaa 
työmaan tilanne niin, että koulutyö pääsee alkamaan ajallaan. Tässä kokouksessa 
käsiteltiin myös eri tahojen tekemiä puute- sekä vikalistoja, jotka olivat syntyneet 
erilaisten tarkastuskierrosten jälkeen. Tämän kokouksen jälkeen pidettiin vielä toinen 
kokous, jossa tarkastettiin aiemmassa kokouksessa havaittujen puutteiden sekä vikojen 
korjaukset ja huoltokirjamateriaali. Tällöin tuli ilmi, että vikalistat ja 
huoltokirjamateriaali olivat puutteellisia. (Peruskorjauksen tarkastuskokouksen… 
10.8.2009, 1-12.) 
Varsinainen vastaanottokokous pidettiin 18.9.2009 ja siinä todettiin, että kaikki 
viranomaisten pitämät tarkastukset on pidetty ajallaan. Tilaisuuden pöytäkirjassa on 
huomautus, että palotarkastus tulee pitää uudestaan, koska sitä koskevassa   
pöytäkirjassa on puutteita. Vastaanottokokouksen pöytäkirjassa on myös maininta, että 
niiden urakoitsijoiden, joilla on vielä puutteellisuuksia omissa urakkasuorituksissaan, 
tulee korjata ne. Todettiin myös, että kaikki urakoitsijoiden vastattaviksi katsotut virheet 
ja puutteet tulisi korjata 30.9.2009 mennessä. Vastaanottokokouksen pöytäkirjasta 
selviää myös, että käyttäjän eli Hatanpään lukion edustaja on tyytymätön koulun 
kellarissa sijaitsevan bänditilan ääneneristävyyteen, koska bänditilasta lähtevä ääni 
kantautuu aina yläpuolella oleviin luokkatiloihin asti. Pöytäkirjan mukaan arkkitehdin 
kanta asiaan  oli, että hankesuunnitteluvaiheessa tilan määritelmänä oli hillityn musiikin 
soittaminen ja että tämänhetkinen ratkaisu sen myös mahdollistaa. Arkkitehti niin ikään 
täydensi, että nykyiset rakenteet eivät edes mahdollista täysin eristetyn tilan 
rakentamista. Mikäli tilasta halutaan ääneneristävyydeltään riittävä, niin tulee nykyiseen 
tilaan rakentaa uusi tila, jolloin jouduttaisiin käyttämään raskaita rakennusmateriaaleja. 
Rakennuttajan kanta asiaan taas oli, että arkkitehdin mainitsema taso oli suunnittelun 
lähtökohtana ja tämänhetkinen urakkasuoritus vastaa sitä. (Peruskorjauksen 
vastaanottotarkastuksen… 18.9.2009, 1-8.) 
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Kokouksen pöytäkirjasta selviää myös, että sovittiin asiaankuuluvasti tilaajan ja 
urakoitsijan välisistä vaateista. Urakoitsijoiden vaateet tilaajalle olivat maksamattomien 
maksuerälaskujen urakkasopimuksen mukainen suorittaminen sekä lisä- ja muutostöistä 
aiheutuneiden lisälaskujen maksaminen. Tilaajan vaateet urakoitsijoille taas olivat, että 
virhe- ja puuteluetteloiden mukaiset korjaukset tulisi tehdä 30.9.2009 mennessä sekä 
luovutusdokumentaation valmistaminen ja hyväksyttäminen tilaajan valvojalla 
30.9.2009 mennessä niiden urakoitsijoiden osalta, joilta ne puuttuivat. Lisäksi 
urakoitsijoiden tuli toimittaa käyttö- sekä huoltokirjamateriaali 30.9.2009 mennessä. 
Kokouksessa todettiin, että tarkastusten ja niistä syntyneiden pöytäkirjojen perusteella 
voitiin kohde ottaa vastaan. Tarkastetut työt hyväksyttiin ja otettiin vastaan 19.9.2009 
lähtien. Lisäksi kokouksessa sovittiin myös vakuuksien palauttamisesta sekä 
takuuajoista ja -huolloista. (Peruskorjauksen vastaanottotarkastuksen… 18.9.2009, 1-8.) 
Yhteenveto kohteen vastaanottomenettelystä 
Vastaanoton aikaisia pöytäkirjoja tarkasteltaessa voidaan todeta, että Hatanpään lukion 
vastaanotto oli hyvin aikataulutettu ja koululla oli pidetty riittävästi tarkastuksia ja 
viranomaistarkastukset oli suoritettu asiallisesti. Lisäksi oli sovittu sekä vikojen että 
puutteiden korjauksesta asianmukaisella tavalla. (Peruskorjauksen välitavoitteen… 
30.6.2009, 1-4; Peruskorjauksen tarkastuskokouksen… 10.8.2009, 1-12; 
Peruskorjauksen vastaanottotarkastuksen… 18.9.2009, 1-8.) 
Tosin tämän työn aikana on herännyt kysymyksiä siitä, onko lämmitysjärjestelmien 
vastaanottotarkastukset hoidettu asiaankuuluvalla tavalla, koska vuoden 2010 alussa 
koululla oli kylmyydestä johtuvia ongelmia. Toisaalta vastaanottokokouksen 
pöytäkirjan takuuajan huollot -kohdasta selviää, että lämmitysjärjestelmän lämmönsäätö 
on sovittukin tehtäväksi seuraavan lämmityskauden aikana. Näin ollen urakoitsijan olisi 
pitänyt loppusyksystä säätää lämmitysjärjestelmä ja siihen liittyvien laitteiden asetukset 
olosuhteiden vaatimalle tasolle. (Peruskorjauksen välitavoitteen… 30.6.2009, 1-4; 
Peruskorjauksen tarkastuskokouksen… 10.8.2009, 1-12; Peruskorjauksen 
vastaanottotarkastuksen… 18.9.2009, 1-8.) 
Koulun vahtimestarin laatimasta vika- ja puutelistasta voidaan myös päätellä, että 
viimeisimpien koululla tehtyjen tarkastusten virhe- ja puutelistat on hoidettu 
puutteellisesti. (Sivonen 23.2.2010.) 
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3.8 VIPU-ohjelma 
Tässä työssä käytetään Haahtela-kehitys Oy:n VIPU-ohjelmaa, jolla on tarkoitus 
suorittaa listaus Hatanpään lukion takuuajan vioista ja puutteista, joista myös on raportti 
tämän työn liitteenä. Normaalisti VIPU-ohjelmaa käytettäisiin jo hankkeen 
vastaanottovaiheessa, mutta se on vasta koekäyttötasolla Tampereen kaupungin 
kiinteistöpuolella, joten Hatanpään lukiossa takuuajan virheiden sekä puutteiden listaus 
toimii ohjelman koekäyttönä.  
Seuraavassa on kerrottu, kuinka VIPU-ohjelmaa on käytetty Hatanpään lukion 
peruskorjauksessa vikojen ja puutteiden kartoittamiseen. Ensiksi kiinteistön kaikkien 
kerrosten pohjapiirrokset vietiin DWG-muodossa VIPU-ohjelmaan, jonka jälkeen 
ohjelmaan voitiin tehdä tiedosto Hatanpään lukiolle. Näin ohjelmalla kyettiin 
tarkastelemaan kiinteistön jokaista kerrosta erikseen. Käytännössä edetään niin, että 
tarkastaja kulkee kannettavan tietokoneen kanssa kiinteistössä ja merkitsee virheen tai 
puutteen kyseessä olevan kerroksen pohjapiirrokseen ja nimeää virheen. Virheen tai 
puutteen merkintä voidaan tehdä hyvin seikkaperäisesti ohjelman avulla, esimerkiksi 
lisäämällä virheestä otettu kuva kyseiseen kohtaan. 
Kommentteja VIPU-ohjelmasta 
Mielestäni VIPU-ohjelma sopii hyvin tämänkaltaisten koulukiinteistöjen 
peruskorjauksissa vastaanottotarkastusten työvälineeksi. Ohjelmaa on helppo ja 
yksinkertainen käyttää. Siihen on mahdollista tuoda AutoCAD:lla tehtyjä DWG- 
pohjaisia kuvia. Työskentely helpottuu, koska silloin voidaan hyödyntää päivitettyjä ja 
mittatarkkoja kuvia. Ohjelmassa pystytään myös valitsemaan urakoitsijarekisteristä työn 
suorittanut urakoitsija, jolloin ohjelma antaa päivitetyn listan kyseisen urakoitsijan 
mahdollisesti tekemistä virheistä, joihin luonnollisesti kannattaa kiinnittää huomiota 
vastaanottotarkastusta tehtäessä. 
Itse virheen lisääminen ja sen päivittäminen ohjelmaan on helppoa. Lisäksi virheen 
konkretisointia helpottaa, että ohjelmassa on mahdollista lisätä siitä kuva 
virhemerkinnän alle. Näistä järjestelmään viedyistä virheistä saadaan niin ikään tuloste, 
joka mielestäni toimii selkeänä vika- ja puutelistana. Vastaava lista pystytään ottamaan 
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erikseen jokaisen urakoitsijan kohdalta ja näin listat voidaan välittää nopeasti eri 
urakoitsijoille. 
Peruskorjaus- ja laajennustöiden havaitut virheet ja puutteet  
Hatanpään lukion peruskorjaushankkeen sekä siihen liittyvien pihatöiden takuuaika 
alkoi 19.9.2009 ja päättyy 18.9.2011. Tosin ulkopuolisten teräsrakenteiden 
maalaustöiden, veden- ja kosteudeneristystöiden sekä huopakatteisten vesikattotöiden 
osalta takuuaika päättyy 18.9.2019. Tässä osiossa on pyritty käymään läpi Hatanpään 
lukion peruskorjaus- ja laajennustöiden virheitä sekä puutteita. Seuraavat virheet ja 
puutteet on havaittu tarkistuskierroksilla, joita on suorittanut koulun vahtimestari 
päivittäessään peruskorjaus- ja laajennustöiden vikalistaa. Raportin liitteenä on tarkka 
vika- ja puutelistaselvitys koskien Hatanpää lukion peruskorjaus- ja tilamuutostöitä. 
(Peruskorjauksen vastaanottotarkastuksen… 18.9.2009, 5.) 
Lähes kaikissa koulun uusissa hätäpoistumisovissa havaittiin ongelmia koskien niiden 
yhteensovitusta karmien ja ovien vieressä olevien ovivasikoiden kanssa. Ongelma tulee 
esiin, kun ovi laitetaan kiinni. Silloin oven ja ovivasikan väliin jää selvä rako. Siitä 
pääsee lämmityskaudella kylmä ilma sisään, ja ylempänä rakennuksessa lämmin ilma 
siirtyy ulospäin paine-eron vaikutuksesta. Sama ongelma on tosin koulun monissa 
sisäovissakin, jolloin taas syntyy luokkiin meluhaittaa äänentason noustessa riittävän 
suureksi käytävässä. Ovia lähemmin tarkasteltaessa todettiin, että sekä oven että karmin 
tiivisteet eivät kohdanneet asennusvirheistä johtuen. Oven ja karmin väliin jäi suuri 
rako, jolloin ovien ääneneristävyyskyky heikkenee entisestään. (Sivonen 23.2.2010.) 
Koulun mediateekin ja juhlasalin tiloissa havaittiin monenlaisia puutteita sekä virheitä. 
Juhlasalin parkettilattiassa huomattiin parketin virheellisestä kiinnityksestä johtuvaa 
lattian pintarakenteen liikkumista. Myös lattiassa olevien audiolaitteiden kannet 
todettiin viallisiksi. Lisäksi juhlasalin esiintymislavalla useasta pistorasiasta puuttuivat 
kannet, ja siellä sijaitseva sähkökeskus muutenkin oli sotkuisen ja keskeneräisen 
näköinen irtonaisine sähköjohtoineen. (Sivonen 23.2.2010.)  
Juhlasalin esiintymislavan takana on välinevarasto, jossa havaittiin viemäri- ja 
vesijohtojen läpivientitukkeiden puuttuminen. Lisäksi samaisessa tilassa oli tekemättä 
kaapeliläpivientien palomassaus. Välinevaraston pesuallas ei myöskään ollut vielä 
toiminnassa eli siihen ei tullut vettä. Esiintymislavan yläkerrassa havaittiin myös 
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tukkimaton, suoraan katolle menevä jäähdytinkoneen läpivientireikä, jota ei ollut 
tiivistetty millään tavalla. (Sivonen 23.2.2010.)    
Koulun vanhan osan ja laajennusosan saumaliitoksessa havaittiin puutteita, jotka 
saattavat johtaa ajan kuluessa siihen, että kosteus pääsee rakenteiden sisälle ja aiheuttaa 
siellä kosteusongelmia. Lisäksi koulun sokkelissa havaittiin murtumisen merkkejä, mikä 
on merkki rakenteiden liikkumisesta. (Sivonen 23.2.2010.) 
Koulun henkilökunta on valittanut aina vastaanottovaiheesta lähtien meluhaitasta, joka 
syntyy kellarin bänditilasta yläpuolella olevaan luokkaan. Arkkitehti on todennut, että 
hän oli jo hankesuunnitteluvaiheessa ilmoittanut kyseisen tilan soveltuvan ainoastaan 
hillityn musiikin soittamiseen. Pöytäkirjojen mukaan rakennuttajan kanta asiaan oli, että 
toteutus vastaa suunnittelua, jolloin sitä vastaa myös urakkasuoritus. Hankkeen 
asiakirjoista voidaan todeta, ettei hankesuunnitelmassa eikä muissakaan asiakirjoissa ole 
minkäänlaista mainintaa kyseisen tilan suunnittelutasosta. Tässä tapauksessa tulee hyvin 
ilmi, kuinka käyttäjän mielipiteet ja toiveet jäävät huomiotta, kun 
hankesuunnitteluvaihetta ei hoideta asiaankuuluvalla tavalla. (Peruskorjauksen 
vastaanottotarkastuksen… 18.9.2009, 3.) 
Myös Hatanpään lukion radiaattoreista osa on sijoitettu huonosti niiden 
toimintaperiaatetta ajatellen, koska ne on asennettu seinässä olevaan syvennykseen. 
Silloin lämpöpatterista lähtevä lämpö ei pääse kiertämään vapaasti huoneilmaan, vaan 
lämpövirta joutuu tekemään mutkan mukaillessaan seinärakennetta, jolloin myös sen 
lämmitysteho pienenee huomattavasti.    
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4 Käyttäjäpalaute 
Hatanpää lukion henkilöstölle tehtiin AX-Suunnittelun toimesta joulukuussa 
sähköisessä muodossa palautekysely, jossa tiedusteltiin miten hyvin koulun tilojen 
ominaisuudet on pystytty toteuttamaan perusparannuksen yhteydessä. Kyselyyn vastasi 
kaikkiaan 10 henkilöä. Kyselyssä pyydettiin ottamaan kantaa tilojen lämpötiloihin, 
ilmanlaatuun, muotoon, kokoon ja tilankäyttöön. Tarkoituksena oli, että palautekyselyn 
jälkeen voitaisiin suunnata koulussa tehtävien mittauksien pääpaino niihin epäkohtiin, 
joita kyselyssä tulisi esiin ja näin saataisiin tietää niiden todellinen tilanne. 
Toiminnallisuus 
Palautteista kävi ilmi, että pääsääntöisesti ollaan tyytyväisiä tilojen sähköteknisiin 
ratkaisuihin, kuten valaistukseen ja sähköpistorasioiden sijoitteluun. Useassa 
palautteessa mainittiin, että tilat ovat ahtaita, kun niitä kuormitetaan suurilla ryhmillä. 
Edellä mainittu saattaa osittain johtua siitä, että joitakin luokkatiloja on mitoitettu liian 
pienelle oppilasmäärälle. Tämä ongelma on varmasti monessa muussakin Tampereen 
koulussa, koska kouluihin otetaan sisään maksimimäärä oppilaita. (Koulun 
henkilökunnan… 19.12.2009.) 
Olosuhteet 
Palautteiden perusteella voidaan todeta, että koulun henkilöstöstä kyselyyn vastanneet 
ovat lähes kaikki tyytyväisiä koulun tilojen ilmanlaatuun, mutta koulun 
lämpötilaolosuhteet saivat kritiikkiä. Esimerkiksi eräs kyselyyn vastannut henkilö 
ilmoitti luokkahuoneensa lämpötilaksi 18 - 19 °c. Tosin tähänkin seikkaan löytyi 
järkevä selitys, kun koululla mittauksia suorittavat AX-Suunnittelun asiantuntijat 
kävivät koululla tarkistamassa tiloja ennen mittauksien aloittamista tammikuussa 2010. 
Silloin he huomasivat, että koulun lämpöverkon pääkiertopumput oli asetettu 
minimikierroksille ja siksi lämmitystehot olivat alhaiset. Nyt kun pumppujen 
taajuusmuuttajien arvot on säädetty oikein, niin koulun lämpöolosuhteet ovat 
normalisoituneet. (Koulun henkilökunnan… 19.12.2009.) 
Palautteista kävi myös ilmi, että museoviraston ohjeistuksen mukaan paikalleen jätetyt 
vanhat ovet koettiin epätarkoituksenmukaisiksi. Palautteissa kritiikkiä saivat myös 
uudet ovet ja muutkin rakenteelliset seikat, jotka mahdollistivat meluhaittojen synnyn. 
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Lisäksi kellarissa oli havaittu eräässä tilassa hieman niin sanottua kellarin hajua, mikä 
johtuu kellarissa havaitusta kosteusongelmasta. (Koulun henkilökunnan… 19.12.2009.) 
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5 Kehitysehdotukset 
5.1 Tarveselvitysvaihe 
Jo hankkeen tarveselvitysvaiheessa tulisi pystyä kuvaamaan mahdollisimman tarkasti 
tulevien tilojen rakenteita ja näille asetettuja vaatimuksia, jotta rakennushanke 
onnistuisi. Lisäksi tilojen ominaisuuksia tulisi pystyä kuvaamaan paremmin kuin tämän 
hankkeen tarveselvityksessä. Näin tiloja suunnittelemaan palkattu asiantuntija tietäisi 
mahdollisimman tarkasti, minkälaisia asioita tiloilta vaaditaan erityisesti käyttäjän 
toimesta. Hyvä menetelmä olisi, että jo tarveselvitysvaiheessa suunnittelija, käyttäjä ja 
rakennuttaja kokoontuisivat ja määrittelisivät selkeästi tiloilta vaadittavat ominaisuudet. 
Suunnitteluun tulisi olla suunnitteluohje, jota sovellettaisiin erilaisissa hankkeissa 
Tampereen kaupungin tarpeiden mukaan.  
5.2 Hankesuunnitteluvaihe 
Hatanpään lukion hankesuunnitteluvaiheessa oli suuria puutteita, kun määriteltiin 
kiinteistössä tapahtuvan toiminnan asettamia tavoitteita ympäristölle, rakennukselle, 
tiloille sekä teknisille järjestelmille. Lisäksi puutteita oli määriteltäessä kiinteistönpidon 
sekä ylläpidon asettamia tavoitteita ja toisaalta kiinteistössä tapahtuvan toiminnan 
vaikutusta niihin. 
Käyttäjiä olisi kuultava enemmän hankesuunnitteluvaiheessa, jolloin suunnitellaan tiloja 
ja niiden ominaisuuksia tilaohjelmalla. Se on tärkeää, koska hankesuunnitelman 
tilaohjelman perusteella lasketaan ja määritetään rakennus-, ylläpito- sekä 
käyttökustannukset. Näin ollen tässä vaiheessa hanketta käyttäjillä on vielä todellinen 
mahdollisuus vaikuttaa tilojen suunnitteluun, koska investointipäätöstä ei ole tehty. 
Käyttäjiä tulisi ohjata ja neuvoa tuomaan omat toiveensa/tavoitteensa esille 
hankesuunnitteluvaiheessa. Tällöin hyvä menetelmä on pitää tarpeeksi monta 
suunnittelukokousta hankesuunnitteluvaiheessa, kun määritellään tavoitteita koskien 
tilojen ominaisuuksia. Niissä jokainen hankkeen osapuoli voi tuoda esille omia 
kokemuksiaan vastaavista hankkeista. Suunnittelussa voidaan myös hyödyntää 
erilaisten asiantuntijoiden apua, kuten Hatanpään lukion rakennussuunnittelussa 
tehtiinkin. Asiantuntijoita käyttäjien apuna olisikin syytä kuulla jo 
  45(54) 
 
hankesuunnitteluvaiheen kokouksissa, jolloin tilojen ominaisuuksia koskevat 
suunnitelmat tulisivat olemaan mahdollisimman tarkkoja ja investointikustannukset niin 
ikään. 
Tilakeskuksen suunnitteluohjeeseen tulisi ohjeistaa hankkeen tarveselvitys ja 
hankesuunnitteluvaihe. Tällöin hankesuunnittelu etenisi tietyn kaavan mukaan ja kaikki 
suunnittelun kannalta tärkeät asiat tulisi varmasti läpikäytyä. Näin esimerkiksi lupa-
asiat hoidettaisiin hankkeen kannalta riittävän ajoissa, toisin kuin Hatanpään lukion 
hankkeessa, jossa lupa-asioita aloitettiin käsitellä vasta rakennussuunnitteluvaiheessa 
eikä hankesuunnittelussa, kuten olisi pitänyt.  
Elinkaarilaskelmat olisi myös otettava huomioon entistä tarkemmin jo 
hankesuunnittelussa. Myös rakennusmateriaalien tavoitetaso tulee ottaa huomioon, 
jolloin niitä valittaessa huomioitaisiin niiden kestävyys, käytettävyys sekä 
huollettavuus. Kiinteistön elinkaarikustannuksia lisää myös rakennuksen käyttö ja on 
tärkeää, että kiinteistön teknisiä laitteita voidaan käyttää energiatehokkaasti. 
5.3 LVIS-tekniset ratkaisut 
Lämpö 
Rakennuksen lämmityslaitteistot tulee suunnitella ja toteuttaa siten, että niitä pystytään 
käyttämään tarpeen mukaan ja silloinkin rakennusmääräysten mukaisesti. Jotta tämä 
olisi mahdollista, tulee lämmitysjärjestelmät varustaa säätömekanismeilla, jotka 
mahdollistavat tilakohtaisen lämmityksen sen mukaan, mikä kulloinkin on lämmityksen 
tarve. Näin vältytään turhalta energiankäytöltä. Lämmitysjärjestelmiä suunniteltaessa 
olisi hyödynnettävä mahdollisimman hyvin kohteesta tehtyä tarveselvitystä sekä 
hankesuunnitelmaa, jotta kiinteistöön saadaan tarkoituksenmukainen 
lämmitysjärjestelmä. 
Tilojen lämpötilat on suunniteltava ja toteutettava siten, että ne vastaavat tiloille 
asetettuja vaatimuksia mutta kuitenkin niin, etteivät lämpötila-arvot ylitä vaadittuja 
arvoja, jolloin energiaa kulutettaisiin turhaan.    
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Vesi 
Vesikalusteiden toimivuuteen tulisi kiinnittää entistä enemmän huomiota niiden 
elinkaaren aikana, jotta pystyttäisiin ehkäisemään ennalta turhaa vedenkulutusta. 
Vesikalusteiden toimivuutta ja energiatehokkuutta voidaan tarkkailla helposti erilaisilla 
vedenkulutusmittareilla. Näiden mittareiden avulla saadaan kulutusarvoja, joita sitten 
voidaan vertailla eri kuukausien ja vuosien vastaaviin arvoihin. Kulutusarvojen avulla 
on helppo tehdä analyyseja siitä, mitkä ovat kohteen vedenkulutustottumukset eli 
kuinka vettä käytetään ja kuinka paljon. Näin pystyttäisiin todentamaan kiinteistön 
varsinainen vedenkulutus, jolloin tarvittaessa voidaan lähteä miettimään kulutuksen 
pienentämistä. 
Ilma 
Koulukiinteistöissä on tyypillistä, että siellä on toimintaa myös kouluajan ulkopuolella. 
Tästä johtuen ilmastointia tarvitaan myös hetkellisesti tai satunnaisesti, jolloin sen tulisi 
olla käynnistettävissä ja ajastettavissa kulloisenkin tarpeen mukaan. Hyvä keino on niin 
sanotun munakellon asentaminen tilaan, josta ilmastointi voidaan kytkeä päälle 
tarvittavaksi ajaksi. 
Esimerkkikoulun luokka- ja toimistotiloilla on tällä hetkellä yhteinen ilmanvaihto, joten 
toimistotilojen ilmanvaihdon ollessa päällä on myös luokkatilojen ilmanvaihto päällä. 
Olisi järkevämpää järjestää ilmanvaihto niin, että molemmilla tiloilla olisi omansa, 
jolloin niitä voitaisiin säädellä käytön mukaan.  
Sähkö 
Koulun tilojen sähkönkulutusta saataisiin pienennettyä, mikäli koulun kaikkien tilojen 
valaisimet toimisivat tilan käytön mukaan joko ajastimilla tai tunnistimilla. 
5.4 Energiatehokkuus 
Jotta rakennusta voitaisiin käyttää energiatehokkaasti, niin jo hankesuunnitteluvaiheessa 
tulisi asettaa sellaiset energiatehokkuustavoitteet, joita kohti suunnittelija 
systemaattisesti etenee. Kyseisen hankkeen tavoitteiden asettelussa oli paljon 
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puutteellisuuksia koskien juuri energiatehokkuutta, kuten jo aiemmissa kappaleissa 
todettiin. 
Rakennuksen energiatehokas käyttö vaatisi, että jo hankesuunnittelussa määrättäisiin 
rakennushankkeessa käytettäväksi energiatehokkaita rakenneratkaisuja. Samalla 
voitaisiin edellyttää, että rakennukselle tulee määritellä jokin tietty 
energiatehokkuusluokka. Myös konkreettinen kulutusseuranta ja sitä kautta saatu 
energian kokonaiskulutustavoite ovat hyviä keinoja asettaa todenmukainen tavoite 
rakennuksen energiankäytölle. 
5.5 Sisäilma 
Kuten energiatehokkuuden, myös sisäilman tavoitteiden asettelu on ollut kyseessä 
olevassa hankkeessa vajavaista. Rakennuksen sisäilman tulisi olla sellainen, että siellä 
voitaisiin suorittaa niitä toimintoja, joita sinne on suunniteltu.  
Kiinteistön sisäilmalle tulee jo rakennushankkeen hankesuunnitteluvaiheessa asettaa 
tarkat arvot koskien kiinteistön tilojen lämpötiloja, ilmanvaihdon tehokkuutta, 
hiilidioksidipitoisuuksia sekä äänitasoa. Näiden arvojen asettelu on hyvä tehdä 
yhteistyössä käyttäjän, suunnittelijan sekä rakennuttajan kanssa. Toki suunnittelussa on 
hyvä käyttää erikoisalojen asiantuntijoita, kuten äänialan erikoisosaajia, jotta tiloista 
saadaan tarkoituksenmukaisia. 
Hankesuunnitteluvaiheessa tulisi olla suunnitteluohje, minkä mukaan hankkeen 
energiatehokkuutta sekä sisäilma-asioita käsiteltäisiin järjestyksessä tietyn rungon 
mukaan. Näin jokainen hankkeen kannalta kriittinen vaihe tulisi käsiteltyä suunnittelun 
edetessä.  
5.6 Vastaanottomenettely 
Vastaanottovaiheessa vika- ja puutelistoja tehtäessä tulee ottaa vakavasti huomioon 
käyttäjien mielipiteet töiden laadusta, koska he saattavat työn tarkastuksessa huomata 
sellaisia asioita, jotka saattaisivat jäädä huomaamatta eri tarkastusviranomaisilta. 
Tällöin vika- ja puutelistat olisivat entistä kattavampia. Lisäksi työn tilaajan tulisi ottaa 
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tiukempi linja, mitä tulee töiden vikojen ja puutteiden korjaamiseen. Mikäli korjaukset 
venyvät, niin mahdollista on, että ne jäävät kokonaan tekemättä. 
5.7 VIPU-ohjelma 
Jotta VIPU-ohjelmasta saataisiin täysi hyöty, niin on sitä käytettävä juuri 
vastaanottovaiheessa, jota varten ohjelma onkin suunniteltu. Tässä työssä sitä käytettiin 
poikkeuksellisesti takuuajan virheiden listaamiseen, koska kyseessä oli tietynlainen 
Tampereen kaupungin koekäyttö.  
VIPU-ohjelman urakoitsijarekisteriin oli luetteloitu suuri määrä pääkaupunkiseudun 
urakoitsijoita ja näin ollen urakoitsijoiden virheet ovat totta kai heidän tyypillisiä 
virheitään, ei pirkanmaalaisten urakoitsijoiden. Olisi ollut mielenkiintoista nähdä, 
olisiko Hatanpään lukion hankkeeseen osallistuneiden urakoitsijoiden virhelistoista 
löytynyt niitä virheitä, joita tähän mennessä koululla on havaittu.  
5.8 Käytön opastus  
Käytön opastus tulisi osoittaa sellaiselle kohderyhmälle, joka on vastuussa kiinteistön 
tiettyjen toimintojen suorittamisesta ja kunnossapidosta. Lisäksi on järkevää, että 
opastus järjestetään riittävän pienissä ryhmissä, jolloin jokainen osallistuja saa 
laadukasta ja intensiivistä opetusta. On myös tärkeä, että tieto annetaan sopivan 
kokoisissa erissä, jolloin asian omaksuminen onnistuu parhaiten. Myös tiettyjen tilojen 
vakiokäyttäjien on hyvä olla mukana opastuksessa, jolloin heidän on helppo hyödyntää 
kaikki tilan käytön suomat mahdollisuudet.  
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Lähteet 
Painetut lähteet 
D3 Suomen rakentamismääräyskokoelma 2007 Ympäristöministeriö. Rakennusten 
 energiatehokkuus. Määräykset ja ohjeet.       
D2 Suomen rakentamismääräyskokoelma 2003 Ympäristöministeriö. Rakennusten 
 sisäilmasto ja ilmanvaihto. Määräykset ja ohjeet. 
RT 10-10575 1995. Rakennuttamisen tehtäväluettelo. RAP 95. Rakennustieto Oy. 
 Helsinki. 
Muut lähteet 
Hatanpään lukion peruskorjauksen hankesuunnitelma 2006. Tampereen 
 kaupunki.Tilakeskus. 
Hatanpään lukion peruskorjauksen toteutussuunnitelma 2007. Tampereen kaupunki. 
 Tilakeskus. 
Koivisto, Pertti 2007-2008. LVI-tekniikka. LVI-järjestelmien rakentamisen valvonta ja 
 vastaanottomenettely. 
Koulun henkilökunnan palautekysely 19.12.2009. Hatanpään lukio. 
LVI-työselitys. Insinööritoimisto Erkki Leskinen Oy 14.9.2007. 
Peruskorjauksen suunnittelukokouksien pöytäkirjat 2006-2007. Tampereen 
 kaupunki. Tilakeskus. 
Peruskorjauksen tarkastuskokouksen pöytäkirja 10.8.2009. Tampereen 
 kaupunki. Tilakeskus. 
Peruskorjauksen vastaanottotarkastuksen pöytäkirja 18.9.2009. Tampereen 
 kaupunki. Tilakeskus. 
Peruskorjauksen välitavoitteen tarkastuskokouksen pöytäkirja 30.6.2009. Tampereen 
 kaupunki. Tilakeskus. 
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